

완료 (종료)	완료 (지속추진)	추진 중 (전체 사업진도 %)	목표연도 및 월	비고
-	-	40	2022.12.	약속

1. 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년
- 사업대상 : 42,393명(발달장애인 3,783, 지체장애인 등 38,610)
- 사업내용 :
 - 발달장애인 생애주기형 돌봄체계 구축을 위한 연차별 계획수립 시행
 - 발달장애인 권리보호 및 지원에 관한 조례 제정
 - 발달장애인 인권보장 지원체계 구축을 위한 기존 수원시장애인가족지원센터의 기능 보강
 - 발달장애 조기발견 및 의료, 교육, 문화 등 생애단계별 서비스 연계 추진

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	합계	기투자	2018.7.~12.	2019년	2020년	2021년	2022.6월까지	2022.7월 이후
			집행	집행	계획	계획	계획	계획
계	284		67	20	30	73	47	47
국비	0							
도비	20				3	7	5	5
시비	264		67	20	27	66	42	42
민간자본	0							

【변경 요구사유】

- 현행법상 시·군·구에 수원시 발달장애인지원센터 설치권한 부재 및 예산 부족으로 기존 수원시 장애인 가족지원센터의 인력충원과 기능보강으로 발달장애인의 생애 단계별 지원체계를 구축하고자 함

3. 연도별 성과지표

성과지표	단위	연도별 성과지표				
		2018	2019	2020	2021	2022
발달장애인 생애주기별 돌봄체계 구축	%	20%	40%	60%	80%	100%
누적이행(진도)율	100%	20%	40%	60%	80%	100%

4. 성과지표별 추진현황(2019. 12. 31. 기준)

성과지표	추진현황
누적이행(진도)율	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수원시 발달장애인종합지원센터 운영방안 연구 용역 추진 완료 <ul style="list-style-type: none"> • 추진기간 : 2019. 2. 1. ~ 8. 31.(7개월) • 연구내용 : 수원지역 발달장애인 복지환경 분석 및 수원시발달장애인 종합지원센터 운영방안 도출 • 연구용역 보고회 개최 ----- 2회

○ 2019 시민과의 약속 평가결과(2019. 5. 9.) 개선 및 제안사항 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> • 전 생애주기에 걸친 상담지원, 장애인식개선지원 등 포괄적 서비스 필요 등 	<ul style="list-style-type: none"> • 수원시발달장애인지원센터의 생애주기 기반 통합 상담체계 마련 방안 도출 • 수원시 장애인가족지원센터 기능보강을 통하여 단계적으로 발달장애인 생애주기별 돌봄체계 구축 예정

5. 자체 평가결과

【잘 된 점】

- 『수원시발달장애인 종합지원센터 운영방안 연구 용역』을 추진하여 기존 장애인가족지원센터의 상담기능을 확대하고 보강하는 운영 안을 도출

6. 향후 추진계획

- 수원시 장애인 가족지원센터에 관계중심 행동 중재, 조기발견 및 심리 상담 지원 등의 주요 기능 보강을 통한 생애주기형 돌봄체계 구축
- 발달장애인 생애 단계별 서비스 제공관련 부서 업무협의
- 분야별 추진과제 확정 및 생애단계별 서비스 연계 추진

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성명	전화번호
장애인복지과	장애인복지과장	이현숙	2210
	장애인정책팀장	신한길	3335
	주무관	이서희	2214
협조부서	직(직급)	성명	전화번호
일자리정책관	일자리정책관	이성률	3147
	일자리지원팀장	전용기	3871
교육청소년과	교육청소년과장	김현광	2193
	평생학습팀장	김성중	2198
도시재생과	도시재생과장	김종석	2193
	주거복지팀장	신철승	3410
장안구보건소	보건행정과장	박익중	5820
	건강증진팀장	김진희	5830