

완료 (종료)	완료 (지속추진)	추진 중 (전체 사업진도 %)	목표연도 및 월	비고
-	-	87	2021. 3.	약속

1. 사업개요

- 사업기간 : 2018. ~ 2021. 3. (겨울 방학기간 중 사업시행)
- 사업대상 : 학교 유휴교실 및 지역 유휴공간
- 사업목표 : 8개소(구별 2개소)
- 사업내용
 - 댄스, 뮤지컬, 토론 등 청소년이 자유롭게 활동할 수 있는 공유공간을 학교 내 유휴교실에 조성
 - 청소년재단에서 위탁운영(1개소 당 2명 근무)

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	합계	기투자	2018.7.~12.	2019년	2020년	2021년	2022.6월까지	2022.7월 이후
			집행	집행	계획	계획	계획	계획
계	1,300	300	500	250	250	0	0	0
국비	0							
도비	0							
시비	1,300	300	500	250	250			
민간자본	0							

【변경 요구사유】

- 2020년 예산확보로 계획에 반영

3. 연도별 성과지표

구분	성과지표	단위	연도별 성과지표				
			2018	2019	2020	2021	2022
기존	청소년자유공간 조성	개소	3	1	2	2	-
변경	청소년자유공간 조성	개소	3	4	1	-	-
	누적이행(진도)율	100%	38%	75%	100%	%	%

【변경 요구사유】

- 2020년 예산확보로 계획에 반영

4. 성과지표별 추진현황(2019. 12. 31. 기준)

성 과 지 표	추진현황
청소년자유공간 조성	○ 조성완료 : 6개소 (행궁동, 세류중, 파장동, 수원제일중, 고색중, 서호초)
	○ 조성 중 : 1개소 (송원중 2020년 3월 개소 예정)

○ 2019 시민과의 약속 평가결과(2019. 5. 9.) 개선 및 제안사항 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> 공간 활용방안 모색에 지역사회 참여방안 마련 	<ul style="list-style-type: none"> 세류중학교 청소년자치위원회(30명) 구성 수원제일중 및 고색중 청소년자치위원회는 2020년에 구성예정

5. 자체 평가결과

【잘 된 점】

- 학교와 관공서의 유휴공간을 청소년 활동공간으로 활용함으로써 공공건물의 이용률을 높이고 지역 청소년의 문화공간으로 활용

【미흡한 점】

- 해당 없음

【대 책】

- 해당 없음

6. 향후 추진계획

- 송원중 청소년자유공간 개소 ----- 2020. 3.
- 청소년자유공간 선정(영통구) ----- 2020. 하반기
- 청소년자유공간 개소(영통구) ----- 2021. 3.

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
교육청소년과	교육청소년과장	김현광	2193
	교육지원팀장	이종섭	2156
	주무관	이은주	2197