

완료 (종료)	완료 (지속추진)	추진 중 (전체 사업진도 %)	목표연도 및 월	비고
-	○	100	2019. 10.	약속

## 1. 사업개요

- 개관일 : 2019. 10. 23.(수)
- 위치 : 팔달구 중부대로 145(우만동, 신아빌딩 3층)
- 임차면적 : 622.1㎡(전용면적 495㎡)
- 운영기관 : 사회적협동조합 내일로
- 운영인원 : 3명(센터장 1명, 직원 2명)
- 주요사업 : 사회공헌활동 지원사업, 인생재설계 교육, 직업교육, 상담 등

## 2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	합계 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7.~12.		2019년		2020년		2021년	2022.6월까지	2022.7월 이후
			확보	집행(b)	확보(c)	집행	확보(d)	집행	계획(e)	계획(f)	계획(g)
계	1,660	0	0	0	403	398	354	335	303	600	추후반영
국비	0										
도비	0										
시비	1,660	0	0	0	403	398	354	335	303	600	추후반영
민간자본	0										

### 【변경 요구사유】

- 2021년도 예산안 심의에 따른 예산 변경

## 3. 연도별 성과지표

구분	성과지표	단위	연도별 성과지표					
			2018	2019	2020	2021	2022	
기준	인생이모작지원센터 지원 근거 마련		조례제정 2018. 4. 2.					
	인생이모작지원센터 설립 운영			센터개관 2019.10.23.	재건축비용 예산수립	재건축 등	센터 건물로 입주	
변경	인생이모작지원센터 지원 근거 마련		조례제정 2018. 4. 2.					
	인생이모작지원센터 설립 운영			센터개관(2019.10.23.) 및 운영				
	누적이행(진도)율	100%	20%	100%	100%	100%	100%	100%

#### 4. 성과지표별 추진현황(2020. 12. 31. 기준)

성 과 지 표	추진현황
인생이모작지원센터 지원 근거 마련	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 수원시 신중년층 인생이모작 지원에 관한 조례 제정(2018. 4. 2.)</li> <li>○ 수원시 신중년층 인생이모작 지원에 관한 조례 개정(2019.12.31.)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• 시설위탁에 필요한 사항, 이용료 및 수강료에 관한 조항 신설</li> </ul> </li> </ul>
인생이모작지원센터 설립 운영	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 인생이모작지원센터 운영에 관한 연구 용역(2018. 7월 ~ 10월)</li> <li>○ 수원시 인생이모작 운영위원회 출범(2018. 9. 21.)</li> <li>○ 인생이모작지원센터 설립·운영 계획 수립(2018. 12. 28.)</li> <li>○ 수원시의회 민간위탁 동의(안) 의결(2019. 4. 30.)</li> <li>○ 2019. 제1회 추경 예산 수립 확정(2019. 6. 30.)</li> <li>○ 인생이모작지원센터 벤치마킹(2019. 6월)</li> <li>○ 인생이모작지원센터 임차계약(2019. 7. 11.)</li> <li>○ 민간위탁 기관 모집 공고 및 선정심위원회 개최(2019. 7월)</li> <li>○ 수탁기관 선정 및 민간위탁 협약체결(2019. 8월)</li> <li>○ 센터 리모델링(건축, 전기, 통신, 소방 등) 공사(2019. 8월 ~ 9월)</li> <li>○ 민간위탁금 교부(2019. 9. 27.)</li> <li>○ 홈페이지 구축, 프로그램 준비, 물품구입 등 개관 준비(2019. 9월)</li> <li>○ 인생이모작지원센터 개관(2019. 10. 23.)</li> <li>○ 2019년 인생이모작지원센터 운영(2019. 11월 ~ 12월)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• 인생재설계 및 직업훈련 상담(553명), 6개 교육과정 운영(110명)</li> </ul> </li> <li>○ 노사발전재단 등 3개 기관 MOU 체결 및 협업 추진(2020. 3월)</li> <li>○ 책상·의자·냉난방기 등 필요물품 추가구입(2020. 3월)</li> <li>○ 신중년 커뮤니티 활동 지원 : 6개 커뮤니티(70명) 선정</li> <li>○ 2020년 인생이모작지원센터 운영(2020. 1월 ~ 12월)                             <ul style="list-style-type: none"> <li>• 교육 프로그램 훈련생 모집·운영 : 38개 과정 705명 상반기:14개 과정 295명, 하반기:24개 과정 410명</li> <li>• 사회공헌활동 지원사업 참여기관(86개) 및 참여자(417명) 모집</li> </ul> </li> </ul>

○ 2020 상반기 시민과의 약속 평가결과에 따른 개선 및 제안사항 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 이모작 지원센터 활성화를 위한 대(對)시민 홍보 및 예산 확보 필요</li> <li>• 센터 활성화 아이디어 발굴 및 센터 관심 제고를 위해 SNS 계정을 활용하는 등 지속적인 커뮤니케이션 필요</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 홈페이지 구축 및 센터 브랜딩 개발 완료</li> <li>• SNS 중심형 온라인 홍보 지속 추진                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 홍보전담인력 배치(수원희망6000참여자)하여 블로그, 페이스북, 카카오톡, 유튜브, 인스타그램 등을 통한 홍보 적극 추진</li> </ul> </li> <li>• 리플릿 및 전단지 등 홍보물 제작 배포</li> <li>• 현수막 및 배너 제작, 버스 광고 활용 홍보 추진</li> <li>• 건축제정에 따른 2021년도 예산 감액편성으로 공공일자리 사업 참여자 배치를 통한 인력 확보</li> <li>• MOU 체결기관 등 유관기관 협업을 통한 효과적인 사업 발굴 추진</li> </ul>

## 5. 추진성과

- 일자리, 재무, 마음건강, 사회공헌활동 안내 및 매칭 상담
- 신중년 니즈를 반영한 직업훈련 프로그램 운영

※ 센터 이용 실적

(2020. 12. 31.기준, 단위 : 명)

총 계	이용자 수(매체별)			이용자 수(서비스별)			비 고
	방 문	전 화	홈페이지	직업훈련	상 담	기 타 (도서대여, 대관 등)	
4,442	388	2,276	1,778	3,096	1,118	228	* 커뮤니티운영 : 6개 70명

- 사회공헌활동 지원사업 및 신중년 대상 공공형 일자리 발굴 지원
  - 사회공헌활동 지원사업 : 86개 기관 417명 참여
  - 신중년 경력형 일자리사업 등 9명(상담사4, 생활방역지원5)
- 신중년 활동 지원을 위한 관내 유관기관 MOU 체결
  - 노사발전재단, 국민연금공단 경인지역본부, 수원시 행복정신건강복지센터
- 지역사회 주민 대상 편의 제공
  - 도서 대여, 강의실 대관, 찾아가는 우산수리센터 운영 등

## 6. 자체 점검결과

### 【잘된 점】

- 인생재설계 및 직업훈련 교육을 통한 신중년의 사회재참여 기회 제공
- 관내 유관기관과의 MOU 체결을 통한 효과적인 사업 추진

### 【문제점】

- 다양한 신중년 사업 추진을 위한 센터 운영인력 부족

### 【대 책】

- 공공일자리 사업 참여자 배치를 통한 운영인력 보완

## 7. 향후 추진계획

- 2020년 성과보고집 제작(2020.12월) 및 배부 ----- 2021년 1월중

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
일자리정책과	일자리정책과장	연준호	3147
	중장년일자리팀장	호민우	3226
	주무관	손지현	3273