

완료 (종료)	완료 (지속추진)	추진 중 (전체 사업진도 %)	목표연도 및 월	비고
-	-	60	2022. 12.	약속

## 1. 사업개요

- 사업기간 : 2018. 3. ~ 지속
- 사업대상 : 기 조성된 안전마을 10개소 및 안전취약지역
- 사업내용 : 안전마을 지속관리 및 안전인프라 개선사업 추진
  - 기 조성 안전마을 10개소 유지관리 및 안전취약지역 개선
  - 안전부스(6개소), 안전부스&폴리스박스(2개소) 시스템향상 및 유지관리

## 2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7.~12.		2019년		2020년		2021년	2022.6월까지	2022.7월 이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보(d)	집행	계획(e)	계획(f)	계획(g)
계	9,921	7,946	300	252	200	193	180	179	150	200	1,000
국비	1,300	1,300									
도비	0										
시비	8,621	6,646	300	252	200	193	180	179	150	200	1,000
민간자본	0										

## 3. 연도별 성과지표

구분	성과지표	단위	연도별 성과지표				
			2018	2019	2020	2021	2022
기준	안전마을 시설물 유지보수 및 연계확대 공사추진	건수	5	10	5	5	5
	누적이행(진도)율	100%	20%	40%	60%	80%	100%

## 4. 성과지표별 추진현황(2020. 12. 31. 기준)

성과지표	추진현황
안전마을 시설물 유지보수 및 연계확대 공사추진	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 2018년 5개소(송죽동,매교동,매산동,연무동,인계동) 유지보수 완료</li> <li>○ 2019년 10개소 안전마을 유지보수 대상 수요 조사 및 유지보수 완료(영화동, 연무동, 세류3동, 지동, 매탄3동, 영통3동)</li> <li>○ 곡반정동 안전부스&amp;폴리스박스 cctv설치, 고보조명 설치, 망포동 안전펜스 설치, 세류1동 안심등 설치 완료</li> <li>○ 2020년 안전마을 유지관리 및 개선 추진 (세류1동, 지동, 인계동)</li> <li>○ 안전환경 조성사업(도비) 10개 사업 추진(범죄·교통·생활안전분야)</li> <li>○ 수원공고 및 원천동 주변 안전인프라 개선공사 추진</li> </ul>

○ 2020 상반기 시민과의 약속 평가결과에 따른 개선 및 제안사항 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 안전인프라 개선 시 시각적 효과도 중요하나 실제 안전을 확보할 수 있는 시공방안 고민 필요</li> <li>• 사업완료 후 경찰 범죄전문가와 협력하여 범죄발생빈도 등을 분석하여 차기 사업에 반영</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ‘19년 안전부스&amp;폴리스박스 설치 및 곡반정동 원룸 밀집지역 안전인프라 개선 시 경찰서 셉테드(CPTED) 부서와 협조하여 거점 근무지 활용 및 여성안심귀갓길 설치·지정에 따른 순찰 강화 효과 적용(범죄예방 역할 분담 마련)</li> <li>• 시각적 효과 적용의 대표적인 소재인 고보조명 설치 시에는 유지관리 부서와 사전 협의를 통해서 유지관리체계 마련</li> <li>• 수원공고 주변 안전인프라 개선공사 및 원천동 안전인프라 시설물 설치공사 추진 시 관할 경찰서 생활안전과와 사전협의 하여 취약구간 합동점검 및 안전인프라 시설 적용 및 순찰강화</li> </ul>

## 5. 추진성과

- 경찰서와 협치하여 우리 시 지역안전지수 중 가장 취약한 범죄예방 부분에 대하여 역할 분담을 통한 안전인프라 개선
  - 시 : 안심귀갓길 설치, 안전부스&폴리스박스 설치 등 안전인프라 개선
  - 경찰서 : 순찰강화 및 거점 근무지 활용을 통한 범죄예방

## 6. 자체 점검결과

### 【잘된 점】

- 2020상반기 개선사항 중 범죄발생 집중구역을 관할 경찰서와 협업하여 안전시설물 설치 및 순찰강화 추진
  - 개선구역 총4개소 (곡반정동 2개소, 인계동 1개소, 원천동 1개소)

### 【문제점】

- 안전마을 관리 및 안전인프라 개선사업 예산 부족

### 【대 책】

- 특교세 및 도비 확보를 통한 부족 사업분 추진
  - ‘19년 실적 : 안전마을 유지관리(시비200백만원), 곡반정동 원룸 밀집 지역 안전인프라 개선(특교세300백만원), 안전환경 조성사업(도비 215백만원) 확보 추진 완료
  - ‘20년 실적 : 안전마을 유지관리(시비180백만원), 안전환경 조성사업 (도비380백만원)

## 7. 향후 추진계획

- 안전마을 유지관리 및 안전인프라 개선사업 지속 추진
- 2014~2017 기 조성 10개소 안전마을 및 2018~2022년 안전인프라 개선사업의 안전시설물 유지관리 지속 추진 계획 수립 : 2022년 7월

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성명	전화번호
시민안전과	시민안전과장	한준수	2790
	안전정책팀장	김상태	2936
	주무관	윤호식	2935