

완료 (종료)	완료 (지속추진)	추진 중 (전체 사업진도 %)	목표연도 및 월	비고
-	○	50	2022.06.	약속

1. 사업개요

- 사업기간 : 2016. 1. ~ 2022. 6.
- 사업대상 : 수원시 관내 민간·가정어린이집
- 사업내용
 - 공모를 통해 우수 어린이집 신청 접수·선정
 - 수원형어린이집 지정서 수여, 현판 제작 부착
 - 보조금 지원, 보육프로그램 연계, 교사교육 및 유지관리 제공 등
- 소요예산 : 2,196백만원
- 재원 확보방안 : 전액 시비

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만 원)

구분	소요예산	기투자	2018.7.~12.		2019년		2020년		2021년	2022.6월까지	2022.7월 이후
			확보	집행	확보	집행	확보	집행	계획	계획	계획
계	2,196	234	306	257	323	318	347	346	346	320	320
국비	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
도비	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
시비	2,196	234	306	257	323	318	347	346	346	320	320
민간자본	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

【변경 요구사유】

- 재정여건상 개소 수 확충 및 보조금 증액이 어려운 상황으로 기간 연장 추진

3. 연도별 성과지표

구분	성과지표	단위	연도별 실행계획				
			2018	2019	2020	2021	2022
기존	수원형어린이집 개소 수 확충	개소	60	80	100		
	보조금 지원 확대	천원	306,000	432,000	640,000		
	누적이행(진도)율	%	0%	50%	100%		
변경	수원형어린이집 개소 수 확충	개소	60	80	80	80	100
	보조금 지원 확대	천원	306,000	323,000	347,000	346,000	640,000
	누적이행(진도)율	%	0%	50%	50%	50%	100%

【변경 요구사유】

- 재정여건상 개소 수 확충 및 보조금 증액이 어려운 상황으로 기간 연장 추진

4. 성과지표별 추진현황(2020. 12. 31. 기준)

성 과 지 표	추진현황
수원형어린이집 개소 수 확충	○ 2018.12월 수원형어린이집 재선정 (34개소) ○ 2019. 3월 수원형어린이집 신규선정 (30개소) ○ 2020. 2월 수원형어린이집 신규 선정 (19개소) ※ 2020.12월 수원형어린이집 총 77개소 운영 중
보조금 지원 확대	○ 2020년 본예산 편성 시 보조금 지원액 동결 ○ 2021년 본예산 편성 시 보조금 지원 확대 편성 예정이었으나, 재정여건상 개소 수 확충 및 보조금 증액이 어려운 상황으로 2022년 본예산 편성 시 보조금 지원 확대 반영 예정

○ 2020 상반기 시민과의 약속 평가결과의 개선 및 제안사항에 대한 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> • 개선사항 <ul style="list-style-type: none"> - 2021년 본예산 편성 시 보조금 지원 확대 편성이 이루어질 수 있도록 부서의 적극적 노력 필요 	<ul style="list-style-type: none"> • 시 재정여건 악화로 2021년 본예산 증액이 어려워 2020년 수준(80개소)으로 동결됨
<ul style="list-style-type: none"> • 제안사항 <ul style="list-style-type: none"> - 수원형 어린이집에 대한 주기적인 모니터링을 통해 수원형어린이집 질 확보 및 유지 - ‘수원형어린이집’ 브랜딩 필요, 프로그램의 변화를 뛰어넘는 수원 + 어린이집 브랜드 구축(브랜드네임, 카피 등) → 홍보채널 타겟팅을 통한 홍보강화 	<ul style="list-style-type: none"> • 2021. 1월중 수원형어린이집 운영기준(특색프로그램 운영 및 개발, 부모 교육 및 참여프로그램 운영, 교사 복리후생지원 등) 준수 여부 점검 ※ 당초 2020.11월 ~ 12월중 예정이었던 모니터링 계획이 코로나19로 인해 연기됨 • 매년 ‘수원형어린이집 청개구리축제’ 개최를 통해 효·생태의 브랜드 구축 중이며, 2020. 9월 온라인 축제(인스타그램)를 통해 홍보 채널 다양화 시도 및 수원시동부육아종합지원센터 홈페이지를 통한 지속적인 브랜드 홍보 예정

5. 추진성과

○ 우리 시민의 특성인 효(인성, 예절, 전통)와 생태(자연친화) 교육을 통해 보육의 다양성 및 질 향상에 기여

6. 자체 점검결과

[잘된 점]

- 수원형만의 특색프로그램(효·생태) 운영으로 보육서비스의 질 향상에 기여하고, 교사역량강화교육(직무스트레스예방교육, 힐링교육 등) 및 보육교직원 특색프로그램 운영으로 원장과 보육교사의 만족도가 높음
- 학부모 만족도 설문결과 대단위 부모교육 및 부모참여프로그램(생태 부모교육)운영으로 만족도가 매우 높음

【문제점】

- 당초 2020년도에 100개소까지 확충 예정이었으나, 시 재정여건상 개소 수 확충 및 보조금 상향조정이 어려움

【대 책】

- 향후 2022년까지 기간 연장하여 확충 예정임

7. 향후 추진계획

- 연도별 운영 및 보조금 지원 계획

연도	개소수	연도별 운영 및 보조금 지원 내역		
		보조금	금액	산출기초
2021	80개소	보조금 (보육활동비)	346,000천원	민간 5,000천원 × 26개소= 130,000천원 가정 4,000천원 × 54개소= 216,000천원
2022	100개소	보조금 (보육활동비)	640,000천원	20인 이하 6,000천원 × 70개소= 420,000천원 50인 이하 7,000천원 × 20개소= 140,000천원 51인 이상 8,000천원 × 10개소= 80,000천원

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
보육아동과	보육아동과장	김도현	2870
	보육지원팀장	박성자	3216
	주무관	김항이	3236
협조부서	직(직급)	성 명	전화번호
예산재정과	예산재정과장	이성률	2065
	예산팀장	김진영	2044
	주무관	오윤진	3055