

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중 (추진율(%))	목표연월	담당부서	비고
약속	-	-	88%	2022.12.	교육청소년과	

## 1. 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년 12월
- 사업대상 : 학교 유휴교실(공간)
- 사업목표 : 8개소
- 사업내용
  - 댄스, 뮤지컬, 토론 등 청소년이 자유롭게 활동할 수 있는 공유공간을 학교 내 유휴교실에 조성
  - 수원시청소년재단에서 위탁운영

## 2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년		2022.6월까지	2022.7월이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	확보(e)	집행	계획(f)	계획(g)
계	1,370	300	500	500	250	250	300	50	0	0	270	0
국비	0											
도비	50						50	50				
시비	1,320	300	500	500	250	250	250	0	0	0	270	
민간자본	0											

### 【변경사유】

- 코로나19 확산으로 영통구 내 학교 유휴교실 확보가 어려워 2020년 예산반납 후 2022년 재추진하고자 함. (2021년 사업비 미확보)

## 3. 연도별 성과지표

성과지표		단위	2018	2019	2020	2021				2022.6월까지	2022.7월이후
						1분기	2분기	3분기	4분기		
당초	청소년자유공간 조성	개소	3	1	2				2		
변경	청소년자유공간 조성	개소	3	4							1
누적 추진율	목표	%	38	88	88	88	88	88	88	90	100
	현재	%	38	88	88	88	88	88			

### 【변경사유】

- 지역안배를 고려하여 영통구 지역 기준 우선으로 2차례 공모 추진하였으나 신청학교가 없었으며 2020년 사업비 이월 불가 및 2021년 사업비 미확보로 2022년 재추진 예정

## 4. 성과지표별 추진사항 (2018. 7. ~ 2021. 9. 30.)

성 과 지 표	추진현황
• 청소년자유공간 조성	<b>• 조성완료 : 7개소</b> 1. 행궁동(舊팔달동주민센터)      2. 세류중 3. 파장동(舊파장동주민센터)      4. 수원제일중 5. 고색중                              6. 서호초                              7. 송원중

## 5. 추진성과

- 청소년 동아리 활동을 위한 밴드·댄스·노래연습실, 영화감상실 등 다양한 문화공간 조성으로 건전한 청소년 교류 공간 제공
- 청소년 자유공간 이용자 현황 : 총 18,459명 (2021.9월 기준)

시설위치	행궁동	세류중	파장동	수원제일중	고색중	서호초	송원중
면적(m <sup>2</sup> )	357	204	870	376	274	1,132	663
이용자수 (2021년)	2,587	1,680	3,031	3,045	2,634	2,341	3,141

※ 코로나 19 감염병 확산방지를 위해 청소년시설 운영축소(북카페 등 일부시설만 개방)

## 6. 「2021 상반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진 실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
• 학교 외 공공시설 공간 활용 노력 및 학교 여건 등을 고려하여 공사 추진 필요	• 코로나19 상황이 완화되면 유휴공간 확보를 위해 학교 및 공공 시설 대상으로 적극 홍보 및 공모 추진 예정이며, 공사추진 시민원 최소화 등 학교 여건을 고려하여 사업추진 예정

## 7. 추진중 사업 분석

### 【문제점】

- 코로나19로 인해 유휴교실을 활용하는 학교시설 개방사업에 응모하는 학교가 없어 사업대상지 확보에 어려움

### 【임기내 미완료 사유】

- 사업대상 학교 부재로 부득이하게 2020년 사업비 이월 불가 및 2021년 예산 미확보로 2022년 재추진 예정

### 【대응방안】

- 감염병 확산으로 학교시설 개방 논의가 어려운 상황이지만, 지속적인 사업 홍보를 통해 학교 및 공공시설의 유휴공간 확보 노력

## 8. 향후계획

- 추진계획 수립, 예산반영, 공모 및 대상학교 선정 ----- 2021. 12.~2022. 01.

- 청소년자유공간 협약체결 및 착공 ----- 2022. 03.
- 청소년자유공간 개관 ----- 2022. 12.

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
교육청소년과	교육청소년과장	김은주	2193
	교육지원팀장	이종섭	2156
	주무관	김하나	2197