

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중 (추진율(%))	목표연월	담당부서	비고
약속	-	-	97.2%	2022.06.	교육청소년과	

1. 사업개요

- 사업명 : 1학생 1악기 뮤직스쿨 운영
- 사업대상 : 관내 초·중·고등학교
- 사업내용
 - 기타, 우쿨렐레, 사물놀이, 가야금 등 한 학교(학년) 전체를 대상으로 학급별 악기 교육 추진
 - 음악 교과수업, 창의적 체험활동 등의 학교 정규교육과정을 활용한 다양한 악기교육 프로그램을 통해 학생들에게 악기 연주 기회 제공
- 소요예산 : 1,015백만원

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년		2022.6월까지	2022.7월이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	확보(e)	집행	계획(f)	계획(g)
계	1,015	0	80	80	200	193	130	127	180	176	205	230
국비	0											
도비	0											
시비	1,015		80	80	200	193	130	127	180	176	205	230
민간자본	0											

3. 연도별 성과지표

성과지표		단위	2018	2019	2020	2021				2022.6월까지	2022.7월이후
						1분기	2분기	3분기	4분기		
당초	1학생 1악기 뮤직스쿨 운영	개교	8	26	26	32	-	35	-	36	36
변경	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
누적 추진율	목표	%	22.2	72.2	72.2	88.9	88.9	88.9	88.9	100	100
	현재	%	22.2	72.2	72.2	88.9	88.9	97.2	-	-	-

4. 성과지표별 추진사항 (2018. 7. ~ 2021. 9. 30.)

성과 지표	추진 현황
• 1학생 1악기 뮤직스쿨 운영	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1학생 1악기 뮤직스쿨 운영 <ul style="list-style-type: none"> • 대 상 : 초·중·고 • 지원내용 <ul style="list-style-type: none"> - 악기 보유 학교 : 강사비, 운영비 등 - 악기 미보유 학교 : 악기 구입비, 강사비, 운영비 등 • 지원현황 <ul style="list-style-type: none"> - 2018년 : 초·중·고 8개교 - 2019년 : 초·중·고 26개교(기존 8개교, 신규 18개교) - 2020년 : 초·중·고 26개교(초13, 중9, 고4) - 2021년 : 초·중·고 35개교(기존23, 신규12/초20, 중10, 고5)

5. 추진성과

- 악기보유 학교에 대해 강사비 지원과 악기 미보유 학교에 악기 구입비 및 강사비 지원
- 2021년 26개교에서 35개교로 확대 운영하였음

6. 「2021 하반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진 실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
• 민선7기 이후에도 지속해야 될 사업으로 안정화 필요	<ul style="list-style-type: none"> • 재원을 확보하여 지속적으로 확대 추진하도록 하겠음. - 2021년 12개교 신규 지원
• 전문악기 교육으로 발전 모색	<ul style="list-style-type: none"> • 본 사업의 목적은 누구나 악기를 배울 수 있는 교육환경 조성으로 수원시 학교의 모든 학생이 1악기를 다룰 수 있도록 악기교육 추진, 전문악기 교육은 문화예술과 「예술 아카데미 운영」 과 「학교연주단 운영 지원 사업」 추진중

7. 추진중 사업 분석

【문제점】

- 한정된 예산으로 수원시 모든 학교로 확대 지원 어려움

【대응방안】

- 수원교육지원청과의 연계를 통한 악기 보유학교 현황 파악 및 지속 운영될 수 있도록 강사비 등 최소비용 지원

8. 향후계획

- 2022년 신규 지원학교 선정 및 기존 운영학교 보조금 지급 ----- 2022. 3.

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
교육청소년과	교육청소년과장	김은주	2193
	수원형교육팀장	김병목	3992
	주무관	주윤주	2196

2-5-55-2

시립예술단과 함께하는 예술아카데미

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중 (추진율(%))	목표연월	담당부서	비고
약속	-	-	90%	2022.06.	문화예술과	

1. 사업개요

- 사업명 : 시립예술단과 함께하는 예술아카데미
- 사업대상 : 관내 초·중·고등학교
- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
- 사업내용
 - 학교 동아리 또는 연주단에 시립예술단 단원을 예술강사로 지원 (합창, 오케스트라, 연기, 뮤지컬, 무예24기 등)
 - 시립예술단과 함께하는 청소년 클래식 음악회 개최
- 소요예산 : 120백만원
- 재원 확보방안 : 전액 시비

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년		2022.6월까지	2022.7월이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	확보(e)	집행	계획(f)	계획(g)
계	120	0	0	0	70	26	70	14	40	8	40	0
국비	0											
도비	0											
시비	120	0	0	0	70	26	70	14	40	8	40	0
민간자본	0											

【변경사유】

- 코로나19로 인한 사업 축소로 집행액 감소

3. 연도별 성과지표

성과지표		단위	2018	2019	2020	2021				2022. 6월까지	2022. 7월이후
						1분기	2분기	3분기	4분기		
당초	시립예술단 학교 예술강사 운영	개교	-	9	9			9		9	
	예술단과 함께하는 청소년 클래식 음악회	회	-	1	1			1		1	
변경	시립예술단 학교 예술강사 운영	개교	-		0		2	7			
	예술단과 함께하는 청소년 클래식 음악회	회	-		1			1			
누적 추진율	목표	%	0	80	85			95		100	
	현재	%	0	80	85			90			

【변경사유】

- 2020년 시립예술단 학교 예술강사 운영
 - 코로나19 장기화에 따라 등교 상황이 수시로 변경되고, 전염병 확산 위험이 높은 학교 측 사정상 추진 불가능하여 미 실시
- 2021년 시립예술단 학교 예술강사 운영
 - 전원 마스크 착용하고 수업 가능한 현악기 파트 2개교 우선 진행
 - 대면수업은 코로나19 상황에 따라 유동적 추진 예정

4. 성과지표별 추진사항 (2018. 7. ~ 2021. 9. 30.)

성 과 지 표	추진 현황																									
<ul style="list-style-type: none"> • 시립예술단 학교 예술강사 운영 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2019년 <ul style="list-style-type: none"> • 운영기간 : 2019. 9월 ~ 2019. 12월 • 내 용 : 학교 내 방과 후 예술동아리 수업 교실 운영 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>학교</th> <th>학생수</th> <th>지원강사</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>총계</td> <td>9</td> <td>147</td> <td>19</td> <td></td> </tr> <tr> <td>교향악단</td> <td>4</td> <td>44</td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>합창단</td> <td>4</td> <td>83</td> <td>9</td> <td></td> </tr> <tr> <td>공연단</td> <td>1</td> <td>20</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> ○ 2020년 <ul style="list-style-type: none"> • 예술강사 지원에 대한 학교 수요조사 완료 • 학교 및 수원시립예술단 강사 매칭 완료 : 교향악단 4개교, 합창단 1개교, 공연단 3개교 • 코로나19에 따른 등교상황 변화 등 학교측 사정상 추진 불가 ○ 2021년 <ul style="list-style-type: none"> • 2020년 선정 학교 중 현악기 2개교 추진완료(36회 수업, 166명 수강) • 공연단 「찾아가는 무예24기 맞춤형교육」 추진 중 : 삼일공고 	구분	학교	학생수	지원강사	비고	총계	9	147	19		교향악단	4	44	8		합창단	4	83	9		공연단	1	20	2	
구분	학교	학생수	지원강사	비고																						
총계	9	147	19																							
교향악단	4	44	8																							
합창단	4	83	9																							
공연단	1	20	2																							
<ul style="list-style-type: none"> • 예술단과 함께하는 청소년 클래식 음악회 	<ul style="list-style-type: none"> ○ <2019 청소년 협주곡의 밤> 개최 <ul style="list-style-type: none"> • 일시 및 장소 : 2019. 6. 20.(목) 19:30, 수원SK아트리움 대공연장 • 출연 : 청소년 협연자 6명 ○ <2020 청소년 협주곡의 밤> 개최 <ul style="list-style-type: none"> • 일시 및 장소 : 2020. 11. 5.(목) 19:30, 수원SK아트리움 대공연장 • 출연 : 청소년 협연자 4명 ○ <2021 협주곡의 밤> 개최 <ul style="list-style-type: none"> • 일시 및 장소 : 2021. 9. 2.(목) 19:30, 수원Sk아트리움 대공연장 																									

- 시립교향악단 영상교육 콘텐츠 제작 · 유튜브 공개
 - 줌인클래식 (1) 환상의 앙상블 현악4중주편 : '20.11.17. 공개
 - 줌인클래식 (2) 국내 최연소 플루티스트 수석편 : '20.11.27. 공개
- 시립공연단 영상교육 콘텐츠 「북어대加里」 제작 · 배포
 - 관내 학교 수요조사 후 10개교 59학급에서 수업에 활용 중(~4분기)

5. 추진성과

- 2019년 하반기 예술 아카데미 운영
 - 9개 학교, 147명 학생에게 수원시립예술단 단원을 강사로 19명 지원
- 예술단과 함께하는 청소년 클래식 음악회 개최 : 3회
 - 2019. 6. 20.(목) / 2020. 11. 5.(목) / 2021. 9. 2.(목)
- 2020년 예술 아카데미 학교 및 강사 매칭 완료했으나 코로나19로 추진 불가
 - 8개교(교향악단 4, 합창단 1, 공연단 3)

- 2020년 시향 교육콘텐츠 「쥬인 클래식」 (1)(2)편 유튜브 공개
- 2021년 예술 아카데미 진행
 - 교향악단 2개교(화홍중, 영덕초) : 36회 수업, 166명 수강
 - 공연단 「찾아가는 무예24기 맞춤형 교육」 추진 중 : 삼일공업고등학교
- 2021년 공연단 교육콘텐츠 「북어대가리」 수업 교구재로 활용 중

6. 「2021 상반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진 실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> • 백신접종이 진행되고 상황이 개선되는 것에 따라 민첩하게 대응하도록 함 • 코로나 상황에서도 클래식 공연은 진행되고 있으므로 무엇보다 안전에 유의하여 계속 추진하도록 함 • 실기수업은 대면수업이 필수이긴 하나 음악교육이 실기만이 전부가 아니므로 아카데미를 실기교육으로 한정하지 않는다면 실기 외에도 교육내용을 개발하여 온라인 교육프로그램을 운영할 수 있을 것임 	<ul style="list-style-type: none"> • 만12세 이상 청소년의 백신접종 완료이후 사업 지속 추진 예정 • 9. 2. 「협주곡의 밤」 공연 정상개최 • 시향 「쥬인 클래식」, 공연단 「북어대가리」 등 영상예술교육 콘텐츠 제작·배포하여 수업의 교구재로 사용할 수 있도록 지원 중

7. 추진중 사업 분석

【문제점】

- 학교 및 강사 매칭은 완료하였으나, 청소년층 백신접종이 아직 시작되지 않는 등 코로나19로 정상적인 학교수업이 어려워 운영에 애로.

【임기내 미완료 사유】

- 해당없음

【대응방안】

- 전원 마스크 착용하고 수업이 가능한 현악기 우선 진행 등 유연하게 운영
- 시향 교육콘텐츠 「쥬인 클래식」을 유튜브에 공개하여 음악수업 시간에 자유롭게 활용 가능
- 공연단 영상예술교육 사업 일환으로 영상교육 콘텐츠 「북어대가리」 제작·배포, 관내 학교 수요조사 후 10개교 59학급에서 수업에 활용 중

8. 향후계획

- 공연단 「찾아가는 무예24기 맞춤형 교육」 추진 중 ----- 2021. 12월까지
- 2022년 예술아카데미 학교 선정 ----- 2022. 2월 중

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
문화예술과	문화예술과장	이상희	2470
	예술팀장	신소영	3471
	주무관	차선화	3473