

1-1-3

## 창업공간 메이커스페이스 조성 운영

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중 (전체 사업진도율(%))	목표연월	담당부서	비고
약속		○	100	2019. 3.	기업지원과	

### 1. 사업개요

- 사업기간 : 2018. 10월 ~ 지속
- 대 상 지 : 수원벤처밸리 II B동 601호, 602호(289.77㎡)
- 사업내용
  - 산·학·관 협업을 통한 공유경제형 메이커스페이스 운영
  - 일반인의 취미활동부터 전문가의 창업활동까지 가능한 창작공간을 조성하여 신산업 분야의 창업을 장려하고 신규 일자리 창출
- 소요예산 : 469백만원

### 2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년		2022.6월까지	2022.7월이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	계획(e)	집행	계획(f)	계획(g)
계	469	0	245	202	70	69	66	66	66		36	30
국 비	0											
도 비	0											
시 비	469		245	202	70	69	66	66	66	66	36	30
민간자본	0											

### 3. 연도별 성과지표

- 2018년 ~ 2020년

성 과 지 표		단위	성과지표		
			2018년	2019년	2020년
당초	메이커스페이스 조성	식	조성완료	개관식	-
	장비 이용 횟수	회	-	300	400
	메이커교육 프로그램 수	회	-	15	20
	도제교육 프로그램 수	회	-	2	3
누적 추진율		100%	60%	100%	100%

○ 2021년 이후

성 과 지 표		단위	성과지표					
			2021년				2022년 6월까지	2022년 7월이후
			1분기	2분기	3분기	4분기		
당초	장비 이용 횟수	회	70	100	120	110	-	400
	메이커교육 프로그램 수	회	-	7	10	8	-	20
	도제교육 프로그램 수	회	1	1	1	-	-	3
누적 추진율	목표	%	16%	41%	72%	100%	-	100%
	현재	%	15%	-	-	-	-	-

#### 4. 성과지표별 추진현황 (2018. 7. ~ 2021. 3. 31.)

성 과 지 표	추진현황
• 메이커스페이스 조성	○ 수원시기업지원센터(메이커스페이스) 개관식 개최 (2019.03.18.) ○ 메이커스페이스 운영개선: 수원시자숙기능도사재단 창업지원센터 위탁운영(2021.1.1.)
• 장비 이용 횟수	○ 287회 (3D프린터 213회, 레이저가공기 45회, 3D 스캐너 등 29회)
• 메이커교육 교육프로그램	○ 2019년 994명 (정기수업 4회 - 412명, 특강 4회 - 582명) ○ 2020년 172명 (정기수업 3회 - 218명, 특강 1회 -35명) · 코로나-19로 교육횟수 및 교육인원 축소 실시
• 도제교육 프로그램	○ 특성화고등학교 도제교육 · 2019년 : 128명 완료 · 2020년 : 287명 완료 · 2021년 : 도제교육 실시(5개교 202명) 2021.3.15. ~ 2022.2.28. 교육프로그램(3D프린터, 코딩, 드론)

#### 5. 사업변경내역

변경내용	변경사유	변경시기
• 해당없음		

#### 6. 「2020년 하반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 단기간 내에 전문 인력 확충 및 고사양의 장비 보유가 어려우므로 일반시민을 대상으로 메이커문화 확산을 위한 체험활동 및 교육을 추진할 필요가 있음</li> <li>• 기업을 대상으로 기업이 요구하는 양질의 3D프린터 장비운용 교육 및 시제품 제작 기회 확대 필요</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 메이커스페이스 전문 운영인력 채용(1명)</li> <li>• 메이커스페이스 운영방향 및 기업지원 정책사업 간담회 실시(2021.2.19.)</li> </ul>

## 7. 문제점 및 대책

### 【문제점】

- 코로나-19로 인한 교육프로그램 축소와 운영기간 축소로 교육실적 감소

## 8. 향후추진계획

- 코로나19 지속에 따른 동영상강의 및 비대면 온라인 교육 실시
- 기업지원 정책사업 중심의 설명회 개최와 애로상담 및 처리, 메이커교육 등 현장 중심의 기업지원 시스템 운영

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
기업지원과	기업지원과장	송봉재	2310
	투자유치팀장	민상희	2655
	주 무 관	김영호	2657