

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중 (전체 사업진도율(%))	목표연월	담당부서	비고
약속	-	-	40	2023. 12.	기업지원과	

1. 사업개요

- 사업기간 : 2015. 6. 22. ~ 2023. 12. 30
- 사업대상 : 수원시 소재 중소기업 및 소상공인
- 사업내용
 - 관내 중소기업 및 소상공인에게 저리대출로 운영자금 지원 사업
 - IBK기업은행과 『동반성장 협력사업』 대출규모 확대
 - 시예탁금 30억원을 100억원으로 확대 증액 추진

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년		2022.6월까지	2022.7월이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	계획(e)	집행	계획(f)	계획(g)
계	10,000	3,000	0	0	0	0	1,000	1,000	2,000	0	2,000	2,000
국비	0											
도비	0											
시비	10,000	3,000					1,000	1,000	2,000		2,000	2,000
민간자본	0											

3. 연도별 성과지표

- 2018년 ~ 2020년

성 과 지 표	단위	성과지표		
		2018년	2019년	2020년
당초 동반성장 협력사업 융자지원	백만원	2,808	1,090	1,705
누적 추진율	%	-%	-%	40%

- 2021년 이후

성 과 지 표	단위	성과지표						
		2021년				2022년 6월까지	2022년 7월이후	
		1분기	2분기	3분기	4분기			
당초 동반성장 협력사업 융자지원	백만원			2,000		2,000	2,000	
누적 추진율	목표	%	40%	40%	60%	60%	80%	100%
	현재	%	40%					

【임기내 미완료 사유】 시 재정 여건 상 예산 반영의 어려움

4. 성과지표별 추진현황 (2018. 7. ~ 2021. 3. 31.)

성 과 지 표	추진현황
• 동반성장 협력사업 용자지원	<ul style="list-style-type: none"> • 자금난을 겪고 있는 관내 중소기업 및 소상공인의 경영안정을 위해 시 예탁금에 대한 이자로 기업에게 이차보전을 지원하는 사항임. • 현재까지 총 223개사, 20,609백만원 지원

5. 사업변경내역 (2018. 7. ~ 2021. 3. 31.)

변경내용	변경사유	변경시기
<ul style="list-style-type: none"> • 2020년 제1회 추경 10억원 확보하여 대출규모 확대 조성 - 당초 : 100억원(시 예탁금30억원 + IBK기업은행 대응자금 70억원) - 변경 : 130억원(시 예탁금 40억원 + IBK기업은행 대응자금 90억원) 	<ul style="list-style-type: none"> • 코로나19로 인한 피해기업의 신속한 지원 	2020년 제1회 추경 (2020.4.8.)

6. 「2020년 하반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> • 약속사업 이행 및 중소기업과 소상공인의 지속성장을 담보할 수 있는 적극적인 예산 확보 필요 	<ul style="list-style-type: none"> • 코로나19 피해기업에 신속한 지원을 위해 2021년 하반기 예산 편성 및 사업비 확보를 위해 적극 노력하겠습니다.
<ul style="list-style-type: none"> • 대출지원이 시급하고 담보능력이 부족한 중소기업과 소상공인 대출 지원대상 기준 검토를 통한 확대 방안 검토 	<ul style="list-style-type: none"> • 신용도 또는 담보 능력이 부족한 기업 등에 대해서는 신용보증기관(경기신용보증재단)의 보증서를 첩부하여 보다 많은 기업이 지원혜택을 받을 수 있도록 동반성장 협력사업 재협약시 조항 추가를 추진할 계획.

7. 문제점 및 대책

【문제점】

- 담보능력이 부족한 중소기업 및 소상공인의 자금난을 완화하여 경영안정화를 도모하고, 이를 통해 양질의 일자리 창출 및 중소기업 및 소상공인의 지속성장을 위하여 『동반성장 협력사업』 확대 추진이 필요하여 예산 확보를 위해 노력하였으나, 시 재정 여건상 예산 반영 어려움으로 충분히 편성되지 못하였음.

【대 책】

- 코로나19로 인한 시급성을 고려하여 추가 예산 편성 또는 중소기업 육성기금 보전 등 방안을 마련하여 향후 지원규모를 더 확대할 수 있도록 예산반영 및 사업비 확보를 위해 적극 노력하겠습니다.

8. 향후추진계획

- 『동반성장 협력사업』 지속 추진
 - 총 조성금액 : 130억원 (시 예탁금 40억원, 기업은행 90억원)
 - ※ 예탁금 사업종료 후 전액 회수, 협약기간 1년 단위 자동 갱신
 - ※ 대출금이 상환되는 경우, 해당 금액은 지원한도에 반영
 - 지원대상 : 수원시 소재 중소기업 및 소상공인
 - 지원내용
 - 대출한도 : 중소기업 최대 200백만원, 소상공인 최대 50백만원
 - 대출기간 : 1년(최대 3년 연장)
 - 이자지원 : 자동감면 0.47% + 추가감면 최대 1.4%
 - ※ 대출한도, 조건 및 이자지원은 기업은행과 협의하여 별도 조정 가능
- 코로나19 피해기업 지원을 위하여 『동반성장 협력사업』 확대 추진
 - 시 예탁금 증액 및 총 대출규모 확대
 - 업무협력·협약이행, 세부사항 은행과 협의 및 결정

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성명	전화번호
기업지원과	기업지원과장	송봉재	2310
	기업지원팀장	이선동	3318
	주무관	윤미지	3283