

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중 (전체 사업진도율(%))	목표연월	담당부서	비고
약속	-	-	87	2022. 12.	교육청소년과	

1. 사업개요

- 사업기간 : 2018년 ~ 2022년 12월
- 사업대상 : 학교 유휴교실(공간)
- 사업목표 : 8개소
- 사업내용
 - 댄스, 뮤지컬, 토론 등 청소년이 자유롭게 활동할 수 있는 공유공간을 학교 내 유휴교실에 조성
 - 수원시청소년재단에서 위탁운영

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년		2022.6월까지	2022.7월이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	계획(e)	집행	계획(f)	계획(g)
계	1,350	300	500	500	250	250	300	50	0	0	250	0
국비	0											
도비	50						50	50				
시비	1,300	300	500	500	250	250	250	0	0	0	250	
민간자본	0											

【변경사유】

- 코로나19 확산으로 영통구 내 학교 유휴교실 확보가 어려워 2020년 예산반납 후 2022년 재추진하고자 함.(2021년 사업비 미확보)

3. 연도별 성과지표

- 2018년 ~ 2020년

성과지표	단위	성과지표			
		2018년	2019년	2020년	
당초	청소년자유공간 조성	개소	3	1	2
변경	청소년자유공간 조성	개소	3	4	
누적 추진율		87%	38%	87%	87%

○ 2021년 이후

성 과 지 표		단위	성과지표					
			2021년				2022년 6월까지	2022년 7월이후
			1분기	2분기	3분기	4분기		
당초	청소년자유공간 조성	개소				2		
변경	청소년자유공간 조성	개소					1	
누적 추진율	목표	100%	87%	87%	87%	87%	100%	100%
	현재	87%	87%					

【변경사유】

- 지역안배를 고려하여 영통구 지역 기준 우선으로 2차례 공모 추진하였으나 신청학교가 없었으며 2020년 사업비 이월 불가 및 2021년 사업비 미확보로 2022년 재추진 예정

【임기내 미완료 사유】

- 해당없음

4. 성과지표별 추진현황 (2018. 7. ~ 2021. 3. 31.)

성 과 지 표	추진현황
• 청소년자유공간 조성	<ul style="list-style-type: none"> • 조성완료 : 7개소 1. 행궁동(舊팔달동주민센터, 행궁로63) 2. 세류중 3. 파장동(舊파장동주민센터, 경수대로1073번길 11) 4. 수원제일중 5. 고색중 6. 서호초 7. 송원중

5. 사업변경내역 (2018. 7. ~ 2021. 3. 31.)

변경내용	변경사유	변경시기
<ul style="list-style-type: none"> • 청소년자유공간 조성 - 당초 : 2020년 완료 - 변경 : 2022년 완료 추진 	<ul style="list-style-type: none"> • 청소년 자유공간이 없는 영통구를 대상으로 2차례 공모하였으나 지원 학교가 없었으며, 2021년 사업비 미확보로 2022년 재추진 예정 	

6. 「2020년 하반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> • 관계자의 적극적인 홍보 추진 및 영통구 지역내 공간 조성 노력 필요 	<ul style="list-style-type: none"> • 청개구리 연못이 미설치된 영통구는 공동주택 증가로 학생 수가 지속적으로 증가하고 있어 소수의 유휴교실만 존재함. 2022년 신학기 학급배치 전 유휴교실 확보를 위해 영통구내 각 급 학교를 대상으로 적극적인 사업 홍보 예정임.

7. 문제점 및 대책

【문제점】

- 미완료 사유 : 코로나19로 학교시설 개방사업에 지원하는 학교가 없었으며 2020년 사업비 이월 불가 및 2021년 예산 미확보로 2022년 재추진 예정

【대 책】

- 감염병 확산으로 학교시설 개방 논의가 어려운 상황이지만, 2022년 학급 배치 전 1층 유휴교실 확보를 위해 지속적인 사업홍보 예정

8. 향후추진계획

- 청소년 자유공간 희망학교 지원신청 안내 ----- 2022. 01.
- 청소년자유공간 협약체결 및 착공 ----- 2022. 03.
- 청소년자유공간 개관 ----- 2022. 12.

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
교육청소년과	교육청소년과장	최승래	2193
	교육지원팀장	이종섭	2156
	주무관	최효정	2197