

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중 (전체 사업진도율(%))	목표연월	담당부서	비고
약속	-	-	50	2022. 6.	보육아동과	

1. 사업개요

- 사업기간 : 2016. 1. ~ 2022. 6.
- 사업대상 : 수원시 관내 민간·가정어린이집
- 사업내용
 - 공모를 통해 우수 어린이집 신청 접수·선정
 - 수원형어린이집 지정서 수여, 현판 제작 부착
 - 보조금 지원, 보육프로그램 연계, 교사교육 및 유지관리 제공 등
- 소요예산 : 2,141백만원
- 재원 확보방안 : 전액 시비

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년		2022.6월까지	2022.7월이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	확보(e)	집행	계획(f)	계획(g)
계	2,141	234	306	257	323	318	347	346	346	154	320	320
국비	0											
도비	0											
시비	2,141	234	306	257	323	318	347	346	346	154	320	320
민간자본	0											

3. 연도별 성과지표

- 2018년 ~ 2020년

성과지표		단위	성과지표		
			2018년	2019년	2020년
당초	수원형어린이집 개소 수 확충	개소	60	80	100
	보조금 지원 확대	천원	306,000	432,000	640,000
변경	수원형어린이집 개소 수 확충	개소	60	80	80
	보조금 지원 확대	천원	306,000	323,000	347,000
누적 추진율		%	0%	50%	50%

○ 2021년 이후

성 과 지 표		단위	성과지표					
			2021년				2022년 6월까지	2022년 7월이후
			1분기	2분기	3분기	4분기		
당초	수원형어린이집 개소 수 확충	개소	-	-	-	-	-	-
	보조금 지원 확대	천원	-	-	-	-	-	-
변경	수원형어린이집 개소 수 확충	개소	80	80	80	80	100	100
	보조금 지원 확대	천원	173,000	-	173,000	-	320,000	320,000
누적 추진율	목표	%	50%	50%	50%	50%	100%	100%
	현재	%	50%	-	-	-	-	-

【변경사유】

- 재정여건상 개소 수 확대 및 보조금 지원 확대가 어려운 상황으로 시기를 2022년까지 연장하여 추진

4. 성과지표별 추진현황 (2018. 7. ~ 2021. 3. 31.)

성 과 지 표	추진현황
<ul style="list-style-type: none"> 수원형어린이집 개소 수 확충 	<ul style="list-style-type: none"> 2018.12월 수원형어린이집 재선정 (34개소) 2019. 3월 수원형어린이집 신규선정 (30개소) 2020. 2월 수원형어린이집 신규선정 (19개소) 2020.12월 수원형어린이집 재선정 (10개소) 2021. 2월 수원형어린이집 신규선정 (9개소) <p>※ 수원형어린이집 총 80개소 중 1개소 선정 취소(시설 폐지)되어 '21.3월말 현재 총 79개소 운영 중</p>
<ul style="list-style-type: none"> 보조금 지원 확대 	<ul style="list-style-type: none"> 2021년 본예산 편성 시 보조금 지원액 동결 2022년 본예산 편성 시 보조금 지원 확대 편성 반영 예정

5. 사업변경내역 (2018. 7. ~ 2021. 3. 31.)

변경내용	변경사유	변경시기
<ul style="list-style-type: none"> 수원형어린이집 개소 수 확충 기간 연장 - 당초 : 2020년까지 100개소 확충 - 변경 : 2022년까지 100개소 확충 	<ul style="list-style-type: none"> 재정여건상 개소 수 확충 및 보조금 증액이 어려운 상황으로 기간 연장 추진 	'19. 4/4분기

6. 「2020년 하반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> • 시 재정여건상 개소 수 확충 및 보조금 증액이 어려우므로 2022년 80개소로 하향 조정하여 유지 및 모니터링에 힘쓰는 것에 대한 논의 필요 • 아동학대 및 폭력이슈의 사회문제에 대비하여 사전예방에 효과가 높은 수원형어린이집이라는 이미지를 제고하고, 홍보 강화 방법 모색 필요 (홍보의 채널을 이용 부모 외에 예비학부모 등 일반 시민에게까지 영향을 미치는 방향으로 강화 바람) 	<ul style="list-style-type: none"> • 향후 시 재정 추이를 보고 목표 개소수 하향 조정(80개소 유지) 검토 예정이며, 수원형어린이집 운영기준(특색 프로그램 운영 및 개발, 부모 교육 및 참여프로그램 운영, 교사 복리후생지원 등) 준수 여부 모니터링을 상·하반기(연2회) 실시할 예정임. • 수원형어린이집 이미지 제고를 위해 수원형어린이집 선정 및 유지 기준에 아동학대 예방교육 이수 등 안전교육 이수 항목 반영을 통해 아동학대 등을 사전에 예방하고자 노력 중이며, 수원시동부육아종합지원센터 홈페이지 등을 통해 일반 시민도 접근이 용이하도록 수원형어린이집을 지속적으로 홍보 예정임.

7. 문제점 및 대책

【문제점】

- 당초 2020년도에 100개소까지 확충 예정이었으나, 시 재정여건상 개소 수 확충 및 보조금 상향조정이 어려움

【대 책】

- 향후 2022년까지 기간 연장하여 확충 예정임

8. 향후 추진계획

- 연도별 운영 및 보조금 지원 계획

연도	개소수	연도별 운영 및 보조금 지원 내역		
		보조금	금액	산출기초
2021	80개소	보조금 (보육활동비)	345,000천원	민간 5,000천원 × 25개소 = 125,000천원 가정 4,000천원 × 55개소 = 220,000천원
2022	100개소	보조금 (보육활동비)	640,000천원	20인 이하 6,000천원 × 70개소 = 420,000천원 50인 이하 7,000천원 × 20개소 = 140,000천원 51인 이상 8,000천원 × 10개소 = 80,000천원

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
보육아동과	보육아동과장	김도현	2870
	보육지원팀장	박성자	3216
	주무관	김수진	3236
협조부서	직(직급)	성 명	전화번호
예산재정과	예산재정과장	이성률	2065
	예산총괄팀장	한영희	2044
	주무관	권태건	3054