

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중 (추진율(%))	목표연월	담당부서	비고
약속	-	-	50%	2022. 6.	보육아동과	

## 1. 사업개요

- 사업기간 : 2016. 1. ~ 2022. 6.
- 사업대상 : 수원시 관내 민간·가정어린이집
- 사업내용
  - 공모를 통해 우수 어린이집 신청 접수·선정
  - 수원형어린이집 지정서 수여, 현판 제작 부착
  - 보조금 지원, 보육프로그램 연계, 교사교육 및 유지관리 제공 등
- 소요예산 : 2,141백만원
- 재원 확보방안 : 전액 시비

## 2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년		2022.6월까지	2022.7월이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	확보(e)	집행	계획(f)	계획(g)
계	2,141	234	306	257	323	318	347	346	346	173	320	320
국비	0											
도비	0											
시비	2,141	234	306	257	323	318	347	346	346	173	320	320
민간자본	0											

## 3. 연도별 성과지표

성과지표	단위	2018	2019	2020	2021				2022.6월까지	2022.7월이후	
					1분기	2분기	3분기	4분기			
당초	수원형어린이집 개소 수 확충	개소	60	80	100	-	-	-	-	-	-
	보조금 지원 확대	천원	306,000	432,000	640,000	-	-	-	-	-	-
변경	수원형어린이집 개소 수 확충	개소	60	80	80	80	80	80	80	100	100
	보조금 지원 확대	천원	306,000	323,000	347,000	173,000	-	173,000	-	320,000	320,000
누적 추진율	목표	%	0	50	50	50	50	50	50	100	100
	현재	%	0	50	50	50	50	-	-	-	-

### 【변경사유】

- 재정여건상 개소 수 확대 및 보조금 지원 확대가 어려운 상황으로 시기를 2022년까지 연장하여 추진

#### 4. 성과지표별 추진사항 (2018. 7. ~ 2021. 6. 30.)

성 과 지 표	추진현황
• 수원형어린이집 개소 수 확충	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2018.12월 수원형어린이집 재선정 (34개소)</li> <li>• 2019. 3월 수원형어린이집 신규선정 (30개소)</li> <li>• 2020. 2월 수원형어린이집 신규선정 (19개소)</li> <li>• 2020.12월 수원형어린이집 재선정 (10개소)</li> <li>• 2021. 2월 수원형어린이집 신규선정 (9개소)</li> </ul> ※ 수원형어린이집 총 80개소 중 4개소 선정 취소(시설 폐지)되어 '21.6월말 현재 총 76개소 운영 중
• 보조금 지원 확대	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2021년 본예산 편성 시 보조금 지원액 동결</li> <li>• 2022년 본예산 편성 시 보조금 지원 확대 편성 반영 예정</li> </ul>

#### 5. 추진성과

- 우리 시민의 특성인 효(인성, 예절, 전통)와 생태(자연친화) 프로그램을 통해 보육의 다양성 및 질 향상에 기여

#### 6. 「2020 하반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진 실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 시 재정여건상 개소 수 확충 및 보조금 증액이 어려우므로 2022년 80개소로 하향 조정하여 유지 및 모니터링에 힘쓰는 것에 대한 논의 필요</li> <li>• 아동학대 및 폭력이슈의 사회문제에 대비하여 사전예방에 효과가 높은 수원형어린이집이라는 이미지를 제고하고, 홍보 강화 방법 모색 필요 (홍보의 채널을 이용 부모 외에 예비학부모 등 일반 시민에게까지 영향을 미치는 방향으로 강화 바람)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 향후 시 재정 추이를 보고 목표 개소수 하향 조정(80개소 유지) 검토 예정이며, 수원형어린이집 운영기준(특색프로그램 운영 및 개발, 부모 교육 및 참여프로그램 운영, 교사 복리후생지원 등) 준수 여부 모니터링을 연2회(상·하반기) 추진하고 있음.</li> <li>※ 코로나19로 인해 상반기 모니터링은 비대면(시설 자체 점검)으로 추진</li> <li>• 수원형어린이집 이미지 제고를 위해 수원형어린이집 선정 및 유지 기준에 아동학대 예방교육 이수 등 안전교육 이수 항목 반영을 통해 아동학대 등을 사전에 예방하고자 노력 중이며, 수원시동부육아종합지원센터 홈페이지 등을 통해 일반 시민도 접근이 용이하도록 수원형어린이집을 지속적으로 홍보 예정임.</li> </ul>

#### 7. 자체평가 결과

##### 【잘된점】

- 수원시민의 특색프로그램(효, 생태)을 운영하고, 다양한 교사교육 및 부모교육을 실시하여 공보육의 질 향상에 기여함

##### 【문제점 및 미완료 사유】

- 당초 2020년도에 100개소까지 확충 예정이었으나, 시 재정여건상 개소 수 확충 및 보조금 상향조정이 어려움

**【대응방안】**

○ 향후 2022년까지 기간 연장하여 확충 예정임

**8. 향후계획**

○ 연도별 운영 및 보조금 지원 계획

연도	개소수	연도별 운영 및 보조금 지원 내역		
		보조금	금액	산출기초
2021	80개소	보조금 (보육활동비)	345,000천원	민간 5,000천원 × 25개소 = 125,000천원 가정 4,000천원 × 55개소 = 220,000천원
2022	100개소	보조금 (보육활동비)	640,000천원	20인 이하 6,000천원 × 70개소 = 420,000천원 50인 이하 7,000천원 × 20개소 = 140,000천원 51인 이상 8,000천원 × 10개소 = 80,000천원

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
보육아동과	보육아동과장	김수정	2870
	보육지원팀장	박성자	3216
	주무관	김수진	3236
협조부서	직(직급)	성 명	전화번호
예산재정과	예산재정과장	이상균	2065
	예산총괄팀장	한영희	2044
	주무관	권태건	3054