

2-5-55-1

1학생 1악기 뮤직스쿨 운영

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중 (추진율(%))	목표연월	담당부서	비고
약속	-	-	88.9%	2022. 6.	교육청소년과	

1. 사업개요

- 사업명 : 1학생 1악기 뮤직스쿨 운영
- 사업대상 : 관내 초·중·고등학교
- 사업내용
 - 기타, 우쿨렐레, 사물놀이, 가야금 등 한 학교(학년) 전체를 대상으로 학급별 악기 교육 추진
 - 음악 교과수업, 창의적 체험활동 등의 학교 정규교육과정을 활용한 다양한 악기교육 프로그램을 통해 학생들에게 악기 연주 기회 제공
- 소요예산 : 1,015백만원

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년		2022.6월까지	2022.7월이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	확보(e)	집행	계획(f)	계획(g)
계	1,015	0	80	80	200	193	130	127	180	158	205	230
국비	0											
도비	0											
시비	1,015	0	80	80	200	193	130	127	180	158	205	230
민간자본	0											

3. 연도별 성과지표

성과지표		단위	2018	2019	2020	2021				2022.6월까지	2022.7월이후
						1분기	2분기	3분기	4분기		
당초	1학생 1악기 뮤직스쿨 운영	개교	8	26	26	32	-	-	-	36	36
변경	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
누적 추진율	목표	%				88.9	88.9	88.9	88.9	100	100
	현재	%	22.2	72.2	72.2	88.9	88.9				

4. 성과지표별 추진사항 (2018. 7. ~ 2021. 6. 30.)

성 과 지 표	추진현황
1학생 1악기 뮤직스쿨 운영	<ul style="list-style-type: none"> ○ 1학생 1악기 뮤직스쿨 운영 <ul style="list-style-type: none"> • 대 상 : 초·중·고 • 지원내용 <ul style="list-style-type: none"> - 악기 보유 학교 : 강사비, 운영비 등 - 악기 미보유 학교 : 악기 구입비, 강사비, 운영비 등 • 지원현황 <ul style="list-style-type: none"> - 2018년 : 초·중·고 8개교 - 2019년 : 초·중·고 26개교(기존 8개교, 신규 18개교) - 2020년 : 초·중·고 26개교(초13, 중9, 고4) - 2021년 : 초·중·고 32개교(초18, 중9, 고5)

5. 추진성과

- 2020년 수원교육지원청의 프로그램 만족도 조사에서 교직원·학생·학부모 만족도가 가장 높은 프로그램으로 선정, 지속유지 사업으로 평가됨

6. 「2020 하반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진 실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> • 민선7기 이후에도 지속해야 될 사업으로 안정화 필요 	<ul style="list-style-type: none"> • 재원을 확보하여 지속적으로 확대 추진하도록 하겠음. <ul style="list-style-type: none"> - 2021년 9개교 신규 지원 및 7월중 3개교 추가선정 예정
<ul style="list-style-type: none"> • 전문악기 교육으로 발전 모색 	<ul style="list-style-type: none"> • 본 사업의 목적은 누구나 악기를 배울 수 있는 교육환경 조성으로 수원시 학교의 모든 학생이 1악기를 다룰 수 있도록 악기교육 추진, 전문악기 교육은 문화예술과 「예술 아카데미 운영」 과 「학교연주단 운영 지원 사업」 추진중

7. 자체평가 결과

【잘된점】

- 악기교육에 대한 지속성을 위해 자부담 편성 및 강사비 등 최소 비용 지원
- 매년 신규 지원학교에 대하여 공모를 통한 선정으로 악기 교육에 관심 및 기회 제공

【문제점 및 미완료 사유】

- 한정된 예산으로 수원시 모든 학교로 확대 지원 어려움

【대응방안】

- 악기보유 학교에 시 보조금(학교특성화프로그램)을 지급하여 학교 자체 1학생 1악기 교육과정 추진토록 유도

8. 향후계획

- 2021년 하반기 신규지원학교 선정 및 보조금 지급 ----- 2021. 7.
- 2022년 신규지원학교 선정 및 기존운영학교 보조금 지급 ----- 2022. 3.

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성명	전화번호
교육청소년과	교육청소년과장	김은주	2193
	수원형교육팀장	김지아	3992
	주무관	김은영	2196

2-5-55-2

시립예술단과 함께하는 예술아카데미

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중 (추진율(%))	목표연월	담당부서	비고
약속	-	-	85%	2022. 6.	문화예술과	

1. 사업개요

- 사업명 : 시립예술단과 함께하는 예술아카데미
- 사업대상 : 관내 초·중·고등학교
- 사업기간 : 2019년 ~ 2022년
- 사업내용
 - 학교 동아리 또는 연주단에 시립예술단 단원을 예술강사로 지원 (합창, 오케스트라, 연기, 뮤지컬, 무예24기 등)
 - 시립예술단과 함께하는 청소년 클래식 음악회 개최
- 소요예산 : 120백만원
- 재원 확보방안 : 전액 시비

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년		2022.6월까지	2022.7월이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	확보(e)	집행	계획(f)	계획(g)
계	120	0	0	0	70	26	70	14	40	0	40	0
국비	0											
도비	0											
시비	120	0	0	0	70	26	70	14	40		40	0
민간자본	0											

【변경사유】

- 코로나19로 인한 사업 축소로 집행액 감소

3. 연도별 성과지표

성과지표		단위	2018	2019	2020	2021				2022. 6월까지	2022. 7월이후
						1분기	2분기	3분기	4분기		
당초	시립예술단 학교 예술강사 운영	개교	-	9	9			9		9	
	예술단과 함께하는 청소년 클래식 음악회	회	-	1	1			1		1	
변경	시립예술단 학교 예술강사 운영	개교	-		0		2	7			
	예술단과 함께하는 청소년 클래식 음악회	회	-		1			1			
누적 추진율	목표	%						95		100	
	현재	%	0	80	85			85		85	

【변경사유】

- 2020년 시립예술단 학교 예술강사 운영
 - 코로나19 장기화에 따라 등교 상황이 수시로 변경되고, 전염병 확산 위험이 높은 학교 측 사정상 추진 불가능하여 미 실시
- 2021년 시립예술단 학교 예술강사 운영
 - 전원 마스크 착용하고 수업 가능한 현악기 파트 2개교 우선 진행(4월~7월)
 - 코로나19 상황에 따라 하반기 유동적 추진

4. 성과지표별 추진사항 (2018. 7. ~ 2021. 6. 30.)

성 과 지 표	추진 현황																									
<ul style="list-style-type: none"> • 시립예술단 학교 예술강사 운영 	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2019년 <ul style="list-style-type: none"> • 운영기간 : 2019. 9월 ~ 2019. 12월 • 내 용 : 학교 내 방과 후 예술동아리 수업 교실 운영 <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse; text-align: center;"> <thead> <tr> <th>구분</th> <th>학교</th> <th>학생수</th> <th>지원강사</th> <th>비고</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>총계</td> <td>9</td> <td>147</td> <td>19</td> <td></td> </tr> <tr> <td>교향악단</td> <td>4</td> <td>44</td> <td>8</td> <td></td> </tr> <tr> <td>합창단</td> <td>4</td> <td>83</td> <td>9</td> <td></td> </tr> <tr> <td>공연단</td> <td>1</td> <td>20</td> <td>2</td> <td></td> </tr> </tbody> </table> ○ 2020년 <ul style="list-style-type: none"> • 예술강사 지원에 대한 학교 수요조사 완료 • 학교 및 수원시립예술단 강사 매칭 완료 : 교향악단 4개교, 합창단 1개교, 공연단 3개교 • 코로나19에 따른 등교상황 변화 등 학교측 사정상 추진 불가 ○ 2021년 <ul style="list-style-type: none"> • 2020년 선정학교 중 현악기 2개교 추진 중(4월~7월) • 하반기 실시일정 검토 중 	구분	학교	학생수	지원강사	비고	총계	9	147	19		교향악단	4	44	8		합창단	4	83	9		공연단	1	20	2	
구분	학교	학생수	지원강사	비고																						
총계	9	147	19																							
교향악단	4	44	8																							
합창단	4	83	9																							
공연단	1	20	2																							
<ul style="list-style-type: none"> • 예술단과 함께하는 청소년 클래식 음악회 	<ul style="list-style-type: none"> ○ <2019 청소년 협주곡의 밤> 개최 <ul style="list-style-type: none"> • 일시 및 장소 : 2019. 6. 20.(목) 19:30, 수원SK아트리움 대공연장 • 출연 : 청소년 협연자 6명 ○ <2020 청소년 협주곡의 밤> 개최 <ul style="list-style-type: none"> • 일시 및 장소 : 2020. 11. 5.(목) 19:30, 수원SK아트리움 대공연장 • 출연 : 청소년 협연자 4명 ○ <2021 협주곡의 밤> 협연자 선발 오디션 진행 <ul style="list-style-type: none"> • 1차: 2021. 6. 30.(수) 10:00 ※ 본공연 : 2021. 9. 2.(목) 19:30, 수원Sk아트리움 대공연장 예정 																									

5. 추진성과

- 2019년 하반기 예술 아카데미 운영
 - 9개 학교, 147명 학생에게 수원시립예술단 단원을 강사로 19명 지원
- 예술단과 함께하는 청소년 클래식 음악회 개최 : 2회
 - 2019. 6. 20.(목) / 2020. 11. 5.(목)
- 2020년 예술 아카데미 학교 및 강사 매칭 완료했으나 코로나19로 추진 불가
 - 8개교(교향악단 4, 합창단 1, 공연단 3)
- 2021년 상반기 예술 아카데미 진행 중(4월~7월)
 - 2개교(교향악단 2, 전원 마스크 착용하고 수업 가능한 현악기 한정)

6. 「2020 하반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진 실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
• 해당없음	• 해당없음

7. 자체평가 결과

【잘된점】

- 수준 높은 강사의 지도로 학생들 예체능 실력 향상에 기여
- <협주곡의 밤> 등 기획연주회에서 시향과 협연할 수 있는 기회를 제공함으로써 동기 부여
- 다양한 프로그램을 통해 시민들에게 적극 다가가는 예술단의 역할 제고

【문제점 및 미완료 사유】

- 학교 및 강사 매칭은 완료하였으나, 코로나19로 정상적인 학교수업이 어려워 운영에 애로(온라인 교육은 음악 및 실기지도의 특성상 효과가 낮아 실시 어려움)

【대응방안】

- 전원 마스크 착용하고 수업이 가능한 현악기 파트 우선 진행
- 코로나19 상황에 따라 학교 측과 일정 재협의 후 추진

8. 향후계획 ※ 2021. 7. 1.일 부터 사업완료시점까지 구체적으로 작성

- 2021년 하반기 아카데미 운영(코로나19 안정시) ----- 2021. 9월 이후
- <2021 협주곡의 밤> 개최 ----- 2021. 9. 2.(목) 19:30
- 2022년 예술아카데미 학교 선정 ----- 2022. 2월 중

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성명	전화번호
문화예술과	문화예술과장	이상희	2470
	예술팀장	신소영	3471
	주무관	차선화	3473