

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중 (전체 사업진도율())	목표연월	담당부서	비고
약속	-	○	100%	2019.12.	정책기획과	

1. 사업개요

- 사업기간 : 2018. 2월 ~ 지속
- 사업대상 : 수원시 협치시정 활성화 사업
- 사업내용
 - 자발적 참여와 수평적 협력관계에 관한 협치의 기본원칙으로서 조례 제정
 - 협치위원회 구성·운영을 통한 소통과 협치 활성화
 - 협치 시정 홍보와 제도 활성화를 위한 지속적인 민·관 교육
 - 청구에 따른 토론회, 설명회 등 시민참여가 확대될 수 있는 기회제공
- 소요예산 : 29백만원(2021년)

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년		2022.6월까지	2022.7월이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	확보(e)	집행	계획(f)	계획(g)
계	116	0	0	0	31	15	32	14	29	3	29	29
국비	0											
도비	0											
시비	116				31	15	32	14	29	3	29	29
민간자본	0											

3. 연도별 성과지표

성과지표	단위	2018	2019	2020	2021				2022.6월까지	2022.7월이후
					1분기	2분기	3분기	4분기		
당초	수원시 협치조례 제정	회	1							
	협치위원회 지원·운영	-	운영	운영						
	시민 및 공무원 대상교육 실시	회	1	2						
변경	협치 계획 수립	회			1					
	협치위원회 지원·운영	-			운영	운영				
	시민 및 공무원 대상교육 실시	회				1				
누적 추진율	목표	%	100							
	현재	%	100							

【변경사유】

- 성과지표 상 협치 시정 활성화를 위한 당해연도 실행계획 수립 반영

4. 성과지표별 추진현황 (2018. 7. ~ 2021. 6. 30.)

성 과 지 표	추진현황
수원시 협치조례 제정	<ul style="list-style-type: none"> ○ 조례 및 시행규칙 제정 완료 <ul style="list-style-type: none"> • 조례 공포 : 2019. 1.10. • 시행규칙 공포 : 2019. 4. 4.
협치위원회 지원·운영	<ul style="list-style-type: none"> ○ 수원시 협치위원회 구성 및 운영 <ul style="list-style-type: none"> • 수원시 협치위원회 구성 및 운영계획 수립 : 2019.3.12. • 위원회 및 단체, 기관을 통한 후보 추천 • 시민공모에 따른 공개 모집 : 2019.3.21.~4.2. • 협치위원회 시민위원 면접 실시 : 2019.4.5. • 시민위원 면접 최종 선정자 공고 : 2019.4.10. • 위원에 대한 부서별 적격성 심의 : 2019.4.17. • 위원회 구성 및 제1기 위원 위촉식 개최 : 2019.12.3. • 제1차 운영위원회 회의 개최 : 2019.12.27. • 제2차 운영위원회 회의 개최 : 2020.1.28. • 제3차 운영위원회 회의 개최 : 2020.2.14. • 제4차 운영위원회 회의 개최 : 2020.7.24. • 제1차 분과위원회 회의 개최 : 2020.8.12./8.14./8.19 • 협치위원 역량강화 교육 : 2020.11.13. / 수원컨벤션센터 ※ 협치특강(최준규 연구위원) / 퍼실리테이션(홍순표 강사) • 제5차 운영위원회 회의 개최 : 2021. 4.27.
시민 및 공무원 대상 교육 실시	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2019 공직자·시민 협치 교육 <ul style="list-style-type: none"> • 일 시 : 2019. 8. 21.(수) 16:00~18:00 • 장 소 : 시청 대강당(별관2층) • 강 사 : 성공회대 유창복 교수(전 서울시 협치자문관) • 주 제 : “협치, 마을에서 자치로” • 참석인원 : 약 200여명(공직자, 주민자치회·주민자치위원회 위원 등) • 주요내용 : 사례를 통한 협치 개념 이해 및 시대변화에 따른 협치 중요성 인식 ○ 2020 수원시 거버넌스(협치) 사례 책자 발간 <ul style="list-style-type: none"> • 취 지 : 수원시가 10년간 펼쳐온 거버넌스(협치) 행정을 댄스와 비교해 시민·공직자가 알기 쉽게 풀어 낸 에세이집으로 제작 • 책 자 명 : 댄스 워드 미, 수원 - 덩동, 10년의 메시지 • 제작수량 : 2,000부(공직선거법 상 분기 1종 1회 홍보책자) • 활용방안 <ul style="list-style-type: none"> - 각종위원회, 단체회의, 토론회 등 시민참여 행사 시 배부 - 외부기관, 단체 벤치마킹 시 수원시 정책 홍보용으로 배부 ○ 2020 공직자 협치 감수성 교육 <ul style="list-style-type: none"> • 일 시 : 2020.10.29.(목) 16:20~18:00 • 장 소 : 시청 대강당(현장녹화) / 행정포털 랜선교육(비대면) • 강 사 : 오수길 교수(고려사이버대) • 주 제 : “민관협치의 이해” • 참석인원 : 289명(교육시간 반영 198명) • 주요내용 : 사례를 통한 협치 개념 이해 등

	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2021 공직자 협치 감수성 교육 <ul style="list-style-type: none"> • 일 시 : 2021. 4.16.(금) 15:00~16:40 • 장 소 : 시청 대강당(현장녹화) / 행정포털 랜선교육(비대면) • 강 사 : 강정모 소장(시민교육콘텐츠연구소) • 주 제 : “민관협치는 차이를 빛는 예술” • 참석인원 : 345명(교육시간 반영 257명) • 주요내용 : 민관의 작동원리와 인식차이 이해 등
협치 계획 수립	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2021년 협치 시정 활성화 실행 계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> • 기본방향 : 민선5~7기 협치 정책의 객관적 분석, 평가를 통한 개선안 제시 • 세부사업 <ul style="list-style-type: none"> - 협치 시정 활성화 개선(안) 수립 : 시정연구원 연구용역 - 협치 백서 발간 : 2021년 하반기 ~ 2022년 상반기 - 협치 홍보물 제작 : BI, 협치 안내서, 사례집 등 - 민관 협치 교육 : 상하반기 각 1회 - 협치 정책 마켓 : 강연회, 원탁토론, 정책마켓(2021년 하반기) - 제2기 협치위원회 구성·위촉 : 2021. 12월 중 ○ 협치시정 활성화 방안 마련 <ul style="list-style-type: none"> • 2021년 제2회 학술용역심의위원회(서면심의) : 원안가결 <ul style="list-style-type: none"> - 민선5~7기 협치시정 진단 및 분석, 민선8기 협치시정 제안 - 수원시정연구원 정책연구과제로 추진

5. 추진성과

- 제5차 운영위원회 회의 겸 협치 시정 활성화 방안 연구용역 착수보고회 (2021. 4. 27.)
- 2021 공직자 협치 감수성 교육 (2021. 4. 16.)

6. 「2020년 하반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> • 협치 기본계획 수립 	<ul style="list-style-type: none"> • 2021년 협치 시정 활성화 실행계획 수립 <ul style="list-style-type: none"> - 협치 시정 활성화 개선(안) 수립 연구용역 결과에 따라 기본계획 수립 예정
<ul style="list-style-type: none"> • 협치위원회 권한 강화 	<ul style="list-style-type: none"> • 연간 운영계획 공동수립, 공무원 당연직 축소, 민간위원 권한 강화, 회의결과 시정반영 의무화 등 협치위원회 권한 강화를 위한 노력 지속

7. 자체평가 결과

【잘된점】

- 협치 시정 활성화를 위해 조례 제정과 위원회를 구성·운영으로 체계적 추진

【문제점 및 미완료 사유】

- 해당없음

8. 향후계획

- 협치 시정 활성화 연구용역 ----- 2021. 4. ~ 10.
- 협치 홍보물 제작 배포(BI 등) ----- 2021. 8.
- 하반기 시민 협치 감수성 교육 ----- 2021. 10.
- 2021년 협치 정책 마켓 추진 ----- 2021. 10.
- 협치 백서 발간 ----- 2021. 11. ~ 2022. 2.
- 제2기 협치위원회 구성·위촉 ----- 2021. 12.

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성명	전화번호
정책기획과	정책기획과장	권혁주	2050
	정책팀장	원순호	2045
	주무관	이태환	3146