

사업구분	완료종료	완료지속추진	추진중 (추진율(%))	목표연월	담당부서	비고
약속	-	-	50%	2022. 6.	보육아동과	

1. 사업개요

- 사업기간 : 2016. 1. ~ 2022. 6.
- 사업대상 : 수원시 관내 민간·가정어린이집
- 사업내용
 - 공모를 통해 우수 어린이집 신청 접수·선정
 - 수원형어린이집 지정서 수여, 현판 제작 부착
 - 보조금 지원, 보육프로그램 연계, 교사교육 및 유지관리 제공 등
- 소요예산 : 2,141백만원
- 재원 확보방안 : 전액 시비

2. 예산투자현황 및 투자계획

(단위 : 백만원)

구분	소요예산 (a~g합계)	기투자 (a)	2018.7월~12월		2019년		2020년		2021년		2022.6월까지	2022.7월이후
			확보	집행(b)	확보	집행(c)	확보	집행(d)	확보(e)	집행	계획(f)	계획(g)
계	2,141	234	306	257	323	318	347	346	346	325	320	320
국비	0											
도비	0											
시비	2,141	234	306	257	323	318	347	346	346	325	320	320
민간자본	0											

3. 연도별 성과지표

성과지표		단위	2018	2019	2020	2021				2022.6월까지	2022.7월이후
						1분기	2분기	3분기	4분기		
당초	수원형어린이집 개소 수 확충	개소	60	80	100	-	-	-	-	-	-
	보조금 지원 확대	천원	306,000	432,000	640,000	-	-	-	-	-	-
변경	수원형어린이집 개소 수 확충	개소	60	80	80	80	80	80	80	100	100
	보조금 지원 확대	천원	306,000	323,000	347,000	173,000	-	173,000	-	320,000	320,000
누적 추진율	목표	%	0	50	50	50	50	50	50	100	100
	현재	%	0	50	50	50	50	50	50	-	-

【변경사유】

- 재정여건상 개소 수 확대 및 보조금 지원 확대가 어려운 상황으로 시기를 2022년까지 연장하여 추진

4. 성과지표별 추진사항 (2018. 7. ~ 2021. 12. 31.)

성 과 지 표	추진현황
• 수원형어린이집 개소 수 확충	<ul style="list-style-type: none"> • 2018.12월 수원형어린이집 재선정 (34개소) • 2019. 3월 수원형어린이집 신규선정 (30개소) • 2020. 2월 수원형어린이집 신규선정 (19개소) • 2020.12월 수원형어린이집 재선정 (10개소) • 2021. 2월 수원형어린이집 신규선정 (9개소) ※ 수원형어린이집 총 80개소 중 10개소 선정 취소(시설 폐지, 공공형 어린이집 선정 등)되어 21.12월말 현재 70개소 운영 중
• 보조금 지원 확대	<ul style="list-style-type: none"> • 2021년 본예산 편성 시 보조금 지원액 동결 ※ 2022년 본예산 편성 시 보조금 지원 예산 확대 편성 반영 예정이었으나, 재정여건상 미반영됨

5. 추진성과

- 우리 시만의 특성인 효(인성, 예절, 전통)와 생태(자연친화) 프로그램을 통해 보육의 다양성 및 질 향상에 기여

6. 「2021 상반기 좋은시정위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 추진 실적

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
<ul style="list-style-type: none"> • 시 재정여건상 개소 수를 확충할 것이 아니라 100개소에서 80개소로 하향조정하여 2022년까지 유지 및 모니터링에 주력할 필요 있음 • ‘수원형어린이집’ 으로 인증받은 어린이집 대상 철저한 점검 및 모니터링 필요 • 수원형어린이집 선정 후, 사업 모니터링의 강화(혹은 모니터링 방법 공유) 	<ul style="list-style-type: none"> • 2022년에 개소 수 확충 및 보조금 지원 확대 예정이었으나, 재정여건상 2022년 본예산에 미반영되어 2022년까지 80개소 유지 및 모니터링에 주력할 계획임. ※ 선정취소된 어린이집을 대체하여 2022. 2월에 신규 선정 추진 예정 • 수원형어린이집 운영기준(특색프로그램 운영 및 개발, 부모교육 및 참여프로그램 운영, 교사 복리후생지원 등) 준수 여부 모니터링을 코로나19로 인해 비대면(시설 자체점검)으로 연 2회(상·하반기) 추진하였으며, 사업설명회 등을 통해 모니터링 방법을 공유할 예정임.

7. 자체평가 결과

【잘된점】

- 수원시만의 특색프로그램(효, 생태)을 운영하고, 다양한 교사교육 및 부모교육을 실시하여 공보육의 질 향상에 기여함

【문제점 및 임기내 미완료 사유】

- 당초 2020년에서 기간을 연장하여 2022년까지 100개소 확충 및 보조금 지원 확대 예정이었으나, 시 재정여건상 개소 수 확충 및 보조금 상향 지원이 어려워 2022년 본예산에 미반영됨.

【대응방안】

- 2022년까지 80개소 유지 및 모니터링에 주력할 계획임.

8. 향후계획 ※ 2022. 1. 1.일 부터 사업완료시점까지 구체적으로 작성

- 연도별 운영 및 보조금 지원 계획

연도	개소수	연도별 운영 및 보조금 지원 내역			비고
		보조금	금액	산출기초	
2021	80개소	보조금 (보육활동비)	345,000천원	민간 5,000천원 × 25개소 = 125,000천원 가정 4,000천원 × 55개소 = 220,000천원	‘21. 7월 보조금 지급완료
2022	80개소	보조금 (보육활동비)	345,000천원	민간 5,000천원 × 25개소 = 125,000천원 가정 4,000천원 × 55개소 = 220,000천원	

민선7기 시민과의 약속 정책실명제			
담당부서	직(직급)	성 명	전화번호
보육아동과	보육아동과장	김수정	2870
	보육지원팀장	박성자	3216
	주무관	김수진	3236
협조부서	직(직급)	성 명	전화번호
예산재정과	예산재정과장	이상균	2065
	예산총괄팀장	한영희	2044
	주무관	권태건	3054