

**도시** | **6-6. 주택밀집지역 주차 인프라 확충** 약속

유형별	재원별	임기구분	목표연도	사업주체	임기 내 전체 추진율(누적값)
기존	예산	임기내	2025	수원시	100%

**사업목표**

- 주차난이 심각한 주택밀집지역의 주차환경 개선으로 주차질서 확립

**사업개요**

- 사업기간 : 2022. 7. ~ 2025. 12.
- 위 치 : 수원시 관내
- 사업내용 : 주거밀집 지역 등 주차공간 확보
  - 유희공간 주차면 약 1,000면 확충
- 소요예산 : 53,500백만원 (민선8기 내)

**예산투자 현황 및 계획**

(단위 : 백만원 / 2023.12.31. 기준)

	소요예산 (a~f 합계)	기투자 (a)	2023		2024	2025	2026	2027
			계획(b)	확보	계획(c)	계획(d)	계획(e)	계획(f)
계	56,025	10,725	15,100	17,057	15,100	15,100	-	-
국비	1,000	1,000	-	-	-	-	-	-
도비	3,700	400	1,100	1,000	1,100	1,100	-	-
시비	51,325	9,325	14,000	16,057	14,000	14,000	-	-
민간자본	-	-	-	-	-	-	-	-

**연차별 이행확인지표**

확인지표	단위	계	임기내 목표					임기후 목표
			2022.	2023.	2024.	2025.	2026. 6.	
주차장 확충	개소	20	5	5	5	5		지속 추진
사업추진율(누적값)	%		25	50	75	100		

□ **추진실적**(2023.12.31.기준)

- 2023년 3분기까지 : 총 17개소 주차공간 확충
  - 공영주차장 조성 : 2개소 332면 (우만2동 173면, 화서2동 159면)
  - 주차공유사업 : 4개소 151면
  - 자투리주차장 조성 : 8개소 154면
  - 민간개발 후 기부채납 : 3개소 389면
- 2023년 4분기 : 총 2개소 주차공간 확충
  - 공영주차장 조성 : 2개소 149면
    - 세류2동제2공영(80면), 구운공원(69면)

□ **사업 홍보실적**



▶ 준공식(세류2동 제2공영주차장)



▶ 준공점검(구운공원 공영주차장)

□ **향후추진 계획**

- 수원시 주차수급실태조사 및 타당성조사 용역 완료 ----- 2024. 3.
- 공영주차장 조성
  - 원천동(39면) · 광고외식타운(40면) 공영주차장 조성 ----- 2024
  - 세류역 환승주차장(146면) 조성 ----- 2025
  - 영화동(226면) · 권선1동(115면) 공영주차장 조성 ----- 2026

담당부서	첨단교통과	과장 최종열(2863)	주차시설팀장 진상훈(2691)	주무관 오한림(2697)
			주차관리팀장 김미진(3297)	주무관 김하영(3691)