

유형별	재원별	임기구분	목표연도	사업주체	전체 추진율(누적값)
신규	예산	임기내	2026	수원시	55%

□ 사업목표

- 수원 MICE복합지구 조성 및 활성화를 통한 지역 MICE산업 육성
- 지역 MICE 유관기관(집적시설) 협의체 운영을 통한 공동 협력사업 발굴 및 추진으로 지역 MICE산업 경쟁력 강화

□ 사업개요

- 사업기간 : 2023. ~ 2026.
- 사업대상 : 수원 MICE 복합지구(광고 일대 183만m²)
- 주요내용
 - MICE복합지구 조성 및 활성화 추진
 - MICE 인프라 고도화 : 스마트 MICE 인프라 구축
 - MICE 생태계 구축 : 복합지구 활성화사업 추진, 집적시설 협의체 운영
 - MICE 경쟁력 차별화 : 수원 특화 MICE 기획 및 운영
 - 유치개최 파급효과 극대화 : MICE 연계 관광코스 개발, 유니크메뉴 운영 등
 - MICE복합지구 집적시설 협의체 정기회의 운영

□ 예산투자 현황 및 계획

(단위 : 백만원 / 2024. 9.30. 기준)

	소요예산 (a-e 합계)	기투자 (a)	2024		2025	2026	2027 이후
			계획(b)	확보	계획(c)	계획(d)	계획(e)
계	321	42	41	41	72	83	83
국비	0	0	0	0	0	0	0
도비	0	0	0	0	0	0	0
시비	321	42	41	41	72	83	83
민간자본	0	0	0	0	0	0	0

□ 연차별 이행확인지표

확인지표	단위	계	임기내 목표					임기후 목표
			2022	2023	2024	2025	2026. 6.	
수원 국제회의복합지구 육성·진흥계획 수립 용역	-	-	용역 완료					
문체부 공모사업 준비 및 신청 (국제회의복합지구 육성·진흥계획 승인 및 국제회의집적시설 지정 공모)	-	-	공모신청					
수원 국제회의복합지구 활성화사업 추진	-	-	←———— 사업추진 —————→					
1. MICE 인프라 고도화	개	8	-	2	2	2	2	
2. MICE 생태계 구축	개	8	-	2	2	2	2	
3. MICE 경쟁력 차별화	개	8	-	2	2	2	2	
4. 유치개최 파급효과 극대화	개	8	-	2	2	2	2	
사업추진율(누적)	%		20	40	60	80	100	

□ **추진실적** (2024년 목표 추진율 : 75%)

○ MICE 인프라 고도화

- 하우징뷰로(온라인 숙박·관광 예약시스템) 운영 ----- 24. 연중

○ MICE 생태계 구축

- 수원 MICE복합지구 집적시설 협의체 정기회의 개최 ----- 24. 6. 11.

○ MICE 경쟁력 차별화

- 화랑미술제 in 수원 개최 ----- 24. 6. 27. ~ 30.
- 북키즈콘(국제아동도서&콘텐츠페스타) 개최 ----- 24. 9. 6. ~ 8.

○ 유치개최 파급효과 극대화

- 수원컨벤션센터 공간마케팅 사업 개최(문호리 리버마켓) ---- 24. 5. 4. ~ 6.

□ **사업 홍보실적**



▶ 보도자료(7.01.)_특화 MICE(화랑미술제)



▶ 보도자료(9.11.)_특화 MICE(북키즈콘 2024)

□ **향후추진 계획**

- 스마트 MICE 인프라 구축(하우징뷰로 운영) ----- '24. 연중
- MICE 연계 관광코스 개발/운영 ----- '24. 연중
- 수원 MICE복합지구 활성화사업 개최 ----- '24. 10월
- 수원 지역특화 MICE 개최 ----- '24. 11월
- 문체부 국제회의복합지구 공모사업 신청 ----- '24. (미정)

담당부서	관광과	과장 황명희(2409)	컨벤션운영팀장 김동수(3363)	주무관 이선영(2368)
------	-----	--------------	-------------------	---------------