

유형별	재원별	임기구분	목표연도	사업주체	2026년도 목표 달성율	전체 추진율 (누적값)
기존	예산	임기내	2026	수원시	<b>100%</b>	<b>100%</b>

**□ 사업목표**

- 소상공인 경영안정화 지원 및 거점상권 육성으로 지역상권 활성화
- 민생경제 조직구성 및 역량강화를 통한 민생경제 거버넌스 생태환경 조성

**□ 사업개요**

- 사업기간 : 2022. 8. ~ 2026. 6.
- 사업대상 : 소상공인 / 골목상권 / 전통시장 등
- 사업내용
  - 수원페이 확대 운영
    - 인센티브 지급률 및 충전한도 탄력적 운영 / 가맹점 결제수수료 지원
  - 소상공인 경영안정화
    - 특례보증 확대 지원(연도별 2억원 증액)
    - 소상공인 경영환경개선 지원
  - 권역별·특화요소별 거점상권 육성
    - 특화상권 4개소 / 관광상권 2개소 / 지역선도상권 12개소
  - 전통시장 경영지원 및 시설현대화사업 추진
  - 민·관 민생경제 전담지원 조직 구성
  - 민생경제 협의체 구성(민생경제협의체, 유통상생협의체)
- 재원확보방안 : 자체재원(시비) 확보 및 중기부·경기도 공모사업 신청

**□ 예산투자 현황 및 계획**

(단위 : 백만원 / 2026.6.30. 기준)

	소요예산 (a~c 합계)	기투자 (a)	2026		2027 이후
			계획(b)	확보	계획(c)
계	259,905	164,163	49,107	49,107	46,635
국비	44,501	23,920	10,931	10,931	9,650
도비	63,861	49,609	7,342	7,342	6,910
시비	151,279	90,478	30,768	30,768	30,033
민간자본	264	156	66	66	42

## □ 연차별 이행확인지표

확인지표	단위	계	임기내 목표					임기후 목표
			2022.	2023.	2024.	2025.	2026. 6.	
수원페이 인센티브	백만원	191,800	29,800	40,500	40,500	40,500	40,500	
소상공인 경영안정화 (특례보증, 경영환경개선)	백만원	17,290	2,930	3,260	3,480	3,700	3,920	
권역별·특화요소별 거점상권 육성	개소	18	거점상권 발굴, 조례개정	거점상권 발굴	거점상권 육성 (특화상권 4, 관광상권 2, 지역선도상권 12)			
전통 시장	시설현대화사업	개소	6	기존사업 추진완료(5)				1
	안전확충사업 공모	개소	5	기존사업 추진완료(5)				-
	경영개선사업 공모	개	24	컨설팅용역 (22개소)	6	6	6	6
민생경제 전담지원 조직구성	개	1	조직구성 계획		조직구성 추진			
민생경제 협의체 구성	개	2	협의체 구성	사업모델 발굴	발굴사업 추진 완료			
사업추진율(누적값)	%							

## □ 추진실적

### ○ 수원페이 운영 (완료지속)

- 2025년 수원페이 인센티브 및 가맹점 결제수수료 지원 ----- 52,990백만원
  - 인센티브 총전한도 : 50만원 / 할인율 : 상시 10%, 설·추석 명절 20%
    - ※ '25년 수원페이 인센티브 1~4분기 총 52,677백만원 지급(역대 최대규모 인센티브 지급)
    - ※ '25년 수원페이 가맹점 결제수수료 지원(32,677개소, 313백만원)
- 2026년 수원페이 인센티브 및 가맹점 결제수수료 지원 ----- 19,937백만원
  - 인센티브 총전한도 : 50만원 / 할인율 : 상시 10%, 설·추석 명절 20%
    - ※ '26년 수원페이 인센티브 1~2분기 총 19,752백만원 지급
    - ※ '26년 수원페이 가맹점 결제수수료 지원(18,185개소, 185백만원)

### ○ 소상공인 경영안정화 (완료지속)

(단위: 백만원)

구 분	합계	2022	2023	2024	2025	2026	비고
총 계	32,891	7,573	7,736	5,492	5,264	6,826	
특례보증 출연금	14,913	2,927	4,087	2,829	2,670	2,400	
특례보증 수수료	910	130	260	200	180	140	
소상공인(전통시장) 경영환경개선	17,068	4,516	3,389	2,463	2,414	4,286	

※ 소상공인 특례보증 및 수수료 추경 편성으로 증액 예정(특례보증 600백만원, 수수료 100백만원)

○ 권역·특화요소별 거점상권 육성 (완료)

- 거점상권 발굴·육성을 위한 조례 개정 ----- 2023. 11. 16.

▶ 「수원시 골목형상점가 지정 및 지원에 관한 조례」 개정  
 - 골목형상점가 지정을 위한 상권 밀집도 기준 완화  
 : (당초) 2,000㎡ 당 30개소 → (개정) 상업지역 20개소, 그 외 25개소  
 - 건물주·토지소유자 동의 요건 삭제 등

- (권역·특화요소별) 거점상권 육성 (단위: 개소)

구 분	합 계	특화상권	관광상권	지역선도상권 (새빛상점가)	비 고
목 표	18	4	2	12	
발굴·육성	32	2	2	28	

- 특화상권(2) : 행리단길 지역상생구역 추진, 아주대학로 청년문화거리 조성
- 관광상권(2) : 행궁문화거리, 행궁공방거리
- 지역선도상권(28) : 골목형(새빛) 상점가 28개소

연번	골목형상점가명	소재지	규모		지정 (등록)일
			면적(㎡)	점포(개)	
1	화성행궁	팔달구 남창동 68-5 등 92필지	14,969	198	24. 4.25.
2	연무	장안구 연무동 217 등 36필지	8,758.9	112	24. 4.25.
3	호매실역중심상가	권선구 금곡동 1113-4 등 6필지	11,460.5	176	24. 4.25.
4	영통역아이파크	영통구 영통동 1012-1 (1필지)	5,020.3	92	24. 4.25.
5	매탄중심상가	영통구 매탄동 1267-2 등 40필지	19,711.9	357	24. 8.21.
6	수원아이파크스타8단지상가	권선구 권선동 1364 (1필지)	6,459.9	73	24. 8.21.
7	아주대 대학로	영통구 원천동 16-2등 91필지	27,015	290	24.12.10.
8	세류2동	권선구 세류동 968-1 등 41필지	9,674.7	106	24.12.10.
9	화서1동 소상공인	팔달구 화서동 123-4 등 46필지	12,166.9	149	24.12.10.
10	서둔동	권선구 서둔동 105-5 등 35필지	7,490	78	24.12.10.
11	송죽만석	장안구 송죽동 447-12 등 51필지	16,336.2	177	24.12.10.
12	송죽솔대	장안구 송죽동 499-5 등 27필지	10,957.1	131	24.12.10.
13	뉴월드프라자	영통구 영통동 960-3 (1필지)	2,864.1	86	25. 4. 1.
14	대추나무골	장안구 조원동 725-7 등 13필지	3,832.3	54	25. 4. 1.
15	광고매탄	영통구 매탄동 196-19 등 17필지	3,940.9	44	25. 4. 1.
16	천천동중심상가	장안구 천천동 528-1 등 4필지	5,271.4	103	25. 7.17.
17	금곡	권선구 금곡동 1117 등 5필지	5,043.8	93	25. 7.17.
18	영통센타프라자	영통구 영통동 998-5 (1필지)	2,051.3	76	25. 7.17.
19	영통입구	영통구 영통동 945-4 등 4필지	1,698.1	47	25. 7.17.
20	매탄 입광상가	영통구 매탄동 1162 (1필지)	859.02	28	25.12.11.
21	롯데프라자	영통구 영통동 971-1 (1필지)	2,512.99	55	25.12.11.
22	조원동상인연합회	장안구 조원동 752-19 등 17필지	4,289.8	46	25.12.11.
23	행리단길 상인회	팔달구 신평동 42-1 등 85필지	15,728	193	26. 5. 4.
24	행궁문화거리 상인회	팔달구 남수동 130-5 등 77필지	10,495.1	133	26. 5. 4.
25	레몬스포텍스 상인회	장안구 정자동 874-5 (1필지)	2,137.4	33	26. 5. 4.
26	매탄골목 상인회	영통구 매탄동 923-32 등 22필지	4862	75	26. 5. 4.
27	매탄이편한세상 상인회	영통구 매탄동 1209 등 11필지	2,259.11	25	26. 5. 4.
28	태장사거리 상인회	영통구 망포동 542-5 등 14필지	11,342	171	26. 5. 4.

○ 전통시장 시설현대화 사업 (완료지속)

(단위: 백만원)

연번	구 분	추진연도	사 업 명	사업비	비고
1	추진완료	2023	미나리광시장 아케이드 개보수('23. 12월)	98	전통시장 시설현대화 공모 선정 사업
2		2024	매산시장 경관조명 개선사업('24. 6월)	600	특별조정교부금 지원사업
3		2024	연무시장 가로환경 개선사업('24. 10월)	600	"
4		2024 ~2025	지동시장 아케이드 구조보강('25. 6월)	99	전통시장 시설현대화 공모 선정 사업
5		2024 ~2025	정자시장 공영주차장 확충(41대 → 55대)('25. 11월)	1,900	전통시장 주차환경개선 공모 선정 사업
6		2025 ~2026	남문로데오시장 물류창고 구축('26. 1월)	63	전통시장 시설현대화 공모 선정 사업
7	사업 진행중	2025 ~2026	북수원시장 공영주차장 확충(21대 → 31대)	1,900	전통시장 주차환경개선 공모 선정 사업
8		2026	못골종합시장 아케이드 파사드 입면 개선	382	전통시장 시설현대화 공모 선정 사업

○ 전통시장 안전확충사업 공모(완료)

(단위: 백만원)

연번	구 분	추진연도	사 업 명	사업대상	사업비	비고
1	추진완료	2023	화재감시 CCTV 설치	미나리광시장	90	
2		2023	화재감시 CCTV 설치	구천동공구시장	52	
3		2024	화재감시 CCTV 설치	시민상가시장	59	
4		2024	기중차단기(ACB) 교체	영동시장	15	
5		2025	화재사고 예방 지붕개폐기 교체	구매탄시장	23	

※ 공약사항 외 안전관련 추진 사업

- 전통시장 화재패키지보험 지원 : 16개 시장 / 902개 점포

○ 전통시장 경영개선사업 공모 (완료지속)

**【전통시장 경영개선 컨설팅 용역 : 22개소 추진 완료】**

- 전통시장 증장기 발전계획 컨설팅 용역 추진 ----- 2022. 7. ~ 10.
  - 대 상 : 지동시장 등 16개 시장
  - 사업내용 : 전통시장·상점가 동향 및 현황 분석, 지원사업 성과분석, 향후 전통시장 단계별 지원사업 체계 구축 등
- 경기도 전통시장 증장기발전 계획 컨설팅 신청 ----- 2022. 6. ~ 12.
  - 대 상 : 못골종합시장 등 6개 시장
  - 사업내용 : ‘전문가그룹-경상원-시 및 상인회’ 연계 자문단 구성, 전통시장 현황·문제점 진단 및 구체적인 활성화 방안 제시

## 【전통시장 경영개선사업 공모 추진 현황】

추진연도	사업명	사업대상	비고
2022	22개 시장 공모사업 : 추진완료(22)		
	전통시장 중장기 발전계획 컨설팅 용역	22개 시장	
2023	21개 시장 공모사업 : 추진완료(21)		
	전통시장 경영개선사업(역세권 상권활성화)	4개 시장	매산,역전,수원역로테오,역전지하도상가시장
	중기부 전통시장 및 상점가 활성화 지원사업	5개시장	정자,화서,못골,장안문거북,영동시장
	경기 전통시장 매니저 육성사업	21개시장	미참여: 지동시장
	경기도형 혁신시장 육성사업	남문로테오	
	전통시장 온라인 전자상거래 활성화-온라인 배송수단 지원사업	4개 시장	북수원,화서(2),정자(2),못골
2024	22개 시장 공모사업 : 추진완료(22)		
	중기부 전통시장 및 상점가 활성화 지원사업	4개 시장	추진중('24~'25) 정자,남문로테오,북수원, 장안문거북시장
		3개 시장	못골,북수원,화서시장
	경기 전통시장 매니저 육성사업	21개 시장	미참여: 지동시장
	경기도 전통시장 활성화 지원사업	22개 시장	통큰세일
2025	21개 시장 공모사업 : 추진완료(21)		
	중기부 전통시장 및 상점가 활성화 지원사업	6개 시장	못골,정자,연무,남문로테오북수원,장안문거북시장
	경기 전통시장 매니저 육성사업	20개 시장	미참여: 지동, 북수원시장
	경기도 전통시장 활성화 지원사업	21개 시장	통큰세일(상반기)
2026	22개 시장 공모사업 : 추진중(22)		
	중기부 전통시장 및 상점가 활성화 지원사업	4개 시장	못골,남문로테오,북수원,정자
	경기 전통시장 매니저 육성사업	20개 시장	미참여: 정자, 북수원시장
	경기도 전통시장 활성화 지원사업	22개 시장	통큰세일

※ 연도별 공모사업 추진 건수 : 중복 참여 시장 제외하고 산정

### ○ 민생경제 전담지원 조직 구성 (완료지속)

- 상권활성화센터 설치 계획 방침결재 ----- 2023. 9.
    - 수원도시재단 내 상권활성화센터 설치(1팀 4명)
    - 상권활성화추진단(임시조직) 구성 및 운영 ----- 2024. 5.
    - 상권활성화센터(정식조직) 구성 및 운영 ----- 2024. 9.
  - 2026년 상권활성화센터 사업 추진
    - 소상공인 경영환경개선, 수원상인대학, AI 활용 홍보 컨설팅 교육 등 ----- 연중
    - 국·도비 공모사업 선정·추진 ----- 2025. 12. ~ 2026. 10.
- ※ 경기도 상권친화형 도시 조성사업(2025. 12. ~ 2026. 6.), 중기부 백년시장 특성화시장 육성사업(2026. 2. ~ 2027. 10.)

○ 민생경제 협의체 구성 (완료)

- 민생경제 협의체 운영 ..... 2025. 1.
  - ※ '긴급 민생경제안정 대책 TF' 구성('24. 12.) 후 상황 종료에 따른 **협의체 전환 운영**
  - 「위기의 민생경제 대전환 토론회」 참석 및 정책제안 ..... 2025. 1. 20.
  - 국정과제 대응 TF 회의 참석 ..... 3회
- 유통상생협의체 구성 ..... 2026. 2.
  - ※ 유통상생협의체 상생협약을 위한 간담회 개최(3회/2024. 10. ~ 12.)
  - 유통상생협의체 운영 ..... 연중

□ 「2026 새로운수원위원회 평가결과 개선 및 제안사항」 검토 의견

개선 및 제안사항	추진실적(추진계획 포함)
• 주요내용 - 도심 쇠퇴상권, 공실·빈점포 밀집지역 등 상권재생, 구조개선이 필요한 지역에 대한 발굴 및 지원 필요	• 반영여부 : <b>일부 반영</b> • 검토의견 - 상권분석으로 상권 재생, 구조개선 필요 지역을 발굴하여 특성에 맞는 사업 지원이 필요하다고 판단 - 현재 도심 쇠퇴상권 등에 대해서는 <b>상인 조직화를 통한 골목형상점가를 지정하여 운영중</b> - 공실·빈 점포 밀집지역의 경우 <b>상권 활성화 사업 추진 시 지원 검토 예정</b> • 추진계획 - ( <b>현황분석</b> ) 수원시장 허브 사이트 내 상권분석 및 모니터링 결과를 통한 지원 필요 지역 발굴 - ( <b>쇠퇴상권</b> ) 상인 조직화 유도(골목형상점가 등) 및 상권 공동 마케팅 신청 지원 - ( <b>공실·빈점포</b> ) 상권 활성화 사업 추진 시 대상 발굴 및 지원
• 주요내용 - 주요 상권주변 청결점검, 안전점검 실시로 쾌적하고 안전한 상권 조성	• 반영여부 : <b>반영</b> • 검토의견 : 다중이용시설 연 2회 점검 및 전기안전공사와 연계하여 전기안전점검 실시중이며 연락체계 유지하여 관리 철저 • 추진실적 및 추진계획 : (1월) 상반기 다중이용시설 점검 (4월) 전통시장 전기안전점검 착수 (9월) 하반기 다중이용시설 점검(예정)

□ 문제점 및 대책

- 해당없음

□ 향후추진 계획

- 소상공인 경영안정화 지원 및 상권 중심 맞춤형 지원사업 추진
  - 특례보증 및 수수료 지원 ..... 지속
  - 상권 매니저 지원, 골목상권 활성화 공모사업 지원 등 ..... 수시
- 민생경제조직 운영 지속으로 상권친화 생태계 확장 및 지속가능성 확보
  - 수원상권활성화 센터 운영 및 소상공인 지원 사업 추진 ..... 지속

# □ 사업 홍보실적



▶ 수원시 비상경제대응TF 점검회의(2026.4.22.)



▶ 설명절 수원페이 인센티브 확대 지급(2026.2.28.)



▶ 경기도 상권친화형 도시 조성사업 SNS 홍보 (골목야장, 음악회, 상권사랑캠페인 등)



▶ 수원시, 소상공인 특례보증 지원(2026. 2. 3.)



▶ 전통시장·골목시장 살리는 '경기 통큰세일' 개막(2026. 3. 20.)



▶ 수원도시재단 소상공인 경영환경개선 지원사업(2026. 2. 20.)